



Zápis z 9. jednání realizačního týmu MAP a vedoucích pracovních skupin projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany III. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022981

Datum konání: 21.2.2023
Místo: kancelář OŠaK, Městský úřad Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Rokycany
Jednání: od 14:00 hod do 15:30 hod
Přítomni: viz Prezenční listina

KA01 Řízení projektu, A1 Rozvoj a aktualizace MAP

1) Projednání a schválení Strategického rámce MAP pro území SO ORP Rokycany, verze 14, III.2023.

RT MAP rekapituloval výsledku sběru investičních potřeb, který probíhal v území od 18.1.2023 do 17.2.2023, seznámil účastníky s návrhovými změnami **Dohody o investičních prioritách SR MAP, verze 14 – projednal schválení návrhu dokumentu „Strategický rámec MAP pro území SO ORP Rokycany, verze 14, III. 2023“ – předložené znění dokumentu bylo ze strany účastníků RT MAP a vedoucích PS schváleno** – dokument bude postoupen k připomínkovému řízení dotčenou veřejností (*uveřejnění na web MAP3 <https://www.rokycany.mapplzensko.cz/>*), současně bude nejpozději k datu **23.2.2023 rozeslán s pozvánkou na jednání členům ŘV MAP, úkol: odpovídá za řízení procesu + operativa: Mgr. Lenka Klabačková, MBA.**

2) Informace k 2.jednání ŘV MAP III. – korespondenční hlasování ve dnech 1.3. - 3.3.2023.

- Účastníci seznámeni s procesním postupem 2.jednání ŘV MAP.
- Jednání ve věci pouze 1 bodu programu, a to: **Schválení dokumentu: Strategický rámec MAP pro území SO ORP Rokycany, verze 14, III. 2023** – změny jsou provedeny jak v textové části SR MAP, tak v implementační části SR MAP, tj. v Dohodě o investičních prioritách MAP.
- **Zahájení 1.3.2023 v 9.00 hodin, ukončení 3.3.2023 v 9.00 hodin, úkol: odpovídá za řízení procesu + operativa: Mgr. Lenka Klabačková, MBA.**

3) Informace ke sdílení vedoucích pracovníků škol 22-23.3.2023.

- Cíl akce: prohloubit znalosti a kompetence vedoucích pracovníků škol a školských zařízení prostřednictvím vzájemného profesního sdílení – pedagogický proces se zaměřením na implementaci priorit v oblasti regionálního školství stanovené Strategii 2030+.
- Přítomnost odborníků z praxe: Mgr. Pavel Rampas, Midas školení (*příspěvek: wellbeing žáků a učitelů – kroky k úspěšnému vzdělávání*), NVIAS, z.s. – lektorský tým (*příspěvek: Představení autentické projektové výuky*).
- Přihlášeno na akci je 27 zástupců škol. Místo konání: Pension Seeberg, Poustka Ostroh 2 - Františkovy Lázně, 35002 Cheb, program akce bude realizován v konferenčním salónu, v přízemí Pensionu.
- Komunikace ve věci přípravy akce v návaznosti na A1 probíhá kontinuálně s přihlášenými účastníky, *vede: Ing. Kateřina Kuklíková.*

4) Revize evaluačních dotazníků MAP.

Vedoucím PS byl zaslán 27.1. evaluační **dotazník v PDF** (souhrn všech otázek: *Evaluační dotazník MAP_KRA_pracovní verze k revizi_v1_2701_2023*), které navrhl p. Kohout (nezávislý externí



zpracovatel - přínos projektu MAP v letech 2016 až 2023 pro území ORP Rokycany). Dostupnost dotazníku [Dotazník Rokycany](#). Sběr připomínek postoupen p. Kohoutovi k zapracování průběžně – hlavní výsledky budou předány na online schůzce **dne 6.3., od 15:30, forma jednání MS Teams, organizačně zajistí: Mgr. Lenka Klabačková.**

Předběžné výstupy k úpravě evaluačního dotazníku a projednání s p. Kohoutem v rámci předemtné schůzky:

❖ **Udržitelnost: Postoupit věcný záměr MAP IV. (pracovní verze z NPI) věcný záměr navazující výzvy MAP IV., kdy pro následný projekt „MAP IV. pro území SO ORP Rokycany“ platí:**

- Projekty MAP IV. budou přímo navazovat na předchozí projekt MAP III., tj. fyzická realizace je plánována na období od 1.12.2023 do 31.12.2025 – implementace RAP na období 2024,2025 a současně tvorba RAP na období 2026,2027 a 2028.
- Předpoklad zapojení škol v min. rozsahu jako u MAP III. (předběžná zpětná vazba z území, tj. většinové zapojení škol, které na území působí).
- Související roční akční plány pro rok 2024 a 2025 (priority ve formě konkrétních aktivit, které budou z MAP IV. na jednotlivých územích financovány) budou zpracovány v průběhu 6/2023, ŘV MAP budou schvalovány RAP v 09/2023 (jedná se o předběžný plán, záviset bude vše na dodržení termínu vyhlášení výzvy ze strany MŠMT);
- Následně bude navazovat projekt MAP V. na období 1.1.2026 až 1.12.2028 – implementace RAP 2026,2027 a 2028.

❖ **Časová osa evaluačního šetření MAP II. k projednání:**

- Úprava dotazníku pro zřizovatele a obce nezřizující školu – samostatný dotazník + rozšíření otázek dle domluvy s p. Kohoutem.
- **Dotazníky po úpravě budou k dispozici v pondělí 13.3.2023 – následně RT kontrola a společné odsouhlasení – do 17.3.2023.**
- **24.3.2023 rozesílá RT MAP dotazníkové šetření, p. Kohout bude v kopii všech emailů; sběr dat bude probíhat do pátku 14.4.2023.**
- **V pondělí 17.4. online schůzka s p. Kohoutem ve věci výsledku sběru dat a návazného postupu.**

5) **Aktualizace částí územní strategie MAP s časovým výhledem do roku 2025 – aktualizace a schválení SWOT-3, Vize, priority, cíle, návrhy aktivit spolupráce pro rozvoj regionálního školství – podněty a příprava z PS – pracovní návrhy RAP na rok 2024 a na rok 2025, průběžné vyhodnocení plnění RAP pro aktuální období 7/2022 – 12/2023.**

Dokument: Vize pro rok 2025 – přijaty návrhy na úpravy z PS, **úkol: RT zapracuje změny a nové znění dokumentu postoupí k připomínkovému řízení PS do 31.3.2023.**

Dokument: SWOT-3, revize dokumentu s výhledem do roku 2025 – výstupy z PS: zachován rozsah témat pro **Předškolní vzdělávání a výchova** (8) a pro **Základní vzdělávání a výchova** (10), nově v návaznosti na Strategii 2030 doplněn návrh zpracování tématu:

- ❖ Podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání

úkol: RT zapracuje změny a nové znění dokumentu postoupí k připomínkovému řízení PS do 31.3.2023.

Formuláře aktivit pro RAP 2024 a pro RAP 2025 – přijaty návrhy pro RAP 2024 a RAP 2025 z PS pro MG a PS pro ČG. **Mgr. Klabačková** – předány informace ve věci možnosti spolupráce s PPP Plzeň – sdílené personální pozice speciálního pedagoga v území pro malé ZŠ (do 189 žáků), možnosti financování v částečném podílu: Plzeňský kraj a MAP IV – operativní schůzka v dané záležitosti



proběhla s Mgr. Klabačkovou a PhDr. Příkazskou dne 8.2.2023. Projednán návrh možnosti aktivity „stínování pedagogů se zahraničními partnery/školami/organizacemi“, dále projednán návrh zařazení animačních služeb Šablon OP JAK do implementačních aktivit RAP (po ukončení financování MAS Světovina v rámci SCLLD, tj. po 30.11.2023).

úkol: doplnění aktivit pro RAP 2024 a RAP 2025 ze strany PS pro RP (termín do 31.3.2023), odpovídá vedoucí PS.

úkol: RT MAP: příprava návrhu aktivit RAP 2024, RAP 2025 k úvodnímu projednání s PS - do 31.3.2023, řízená diskuze k tématu proběhne na výjezdní akci aktérů MAP dne 23.3.2023 (Seeberg).

úkol: RT MAP: aktualizace dokumentu ÚS MAP, verze 4.0 – postup prací:

Termín hotových prací	6/2023 Potřebujeme s ohledem na přípravu Rámce aktivit (RAP) - vazba na vyhlášení Výzvy MAP4 ze strany ŘO MŠMT
Připomínkový proces	7-8/2023
Projednání KZŠ, dotčená veřejnost	9/2023
Schválení ŘV MAP	2.poloovina 9/2023 (z hlediska aktualizace SR MAP po datu 3.9.2023 – tj. 1.poloovina 09/2023 + sběr investičních potřeb)

Kapitoly k aktualizaci Analytické části MAP, verze 3.0 na verzi 4.0 (výhled do 2025)	Definice rozsahu aktualizace – stav k 21.2.2023 – k doplnění	Opatření
Demografie	rok 2023	zpracuje: LK, KK
Předškolní vzdělávání	škol rok 2022/2023	zpracuje: AŠ, TH
Základní vzdělávání	škol rok 2022/2023	zpracuje: AŠ, TH
Aprobovanost učitelů ZŠ-školní rok 2018/2019	- nebylo ještě vůbec aktualizováno	Dotazník – výjezdní akce platformy MAP – připravit RT MAP (22.3.2023), zpracuje: LK, KK
Věk učitelů ZŠ-školní rok 2018/2019	- nebylo ještě vůbec aktualizováno	Dotazník – výjezdní akce platformy MAP – připravit RT MAP (22.3.2023), zpracuje: LK, KK
Hospodaření škol	rok 2022	zpracuje: AŠ, TH
Domy dětí a mládeže	rok 2022	zpracuje: AŠ, TH
Nezaměstnanost ve SO ORP Rokycany	rok 2022	zpracuje: AŠ, TH
Rovné příležitosti ve školách ve SO ORP Rokycany	doplnit rok 21/22	Dotazník – výjezdní akce platformy MAP – připravit RT MAP (22.3.2023), zpracuje: LK, KK nebo provede ŘÍZENÉ ROZHOVORY se zástupci škol
Vyhodnocení investičních potřeb-seznamu projektů škol a školských zařízeních uvedených v SR MAP za období 2018-2022	aktualizovat o verzi 14	zpracuje: LK, KK
Východiska pro strategickou část + PRIORITY V JEDNOTLIVÝCH TEMATICKÝCH OBLASTECH NA ZÁKLADĚ ZPRACOVÁNÍ SWOT ANALÝZY	aktualizovat o verzi 14/případně verzi 15	zpracuje: LK, KK
Podpora škol v plánování	rok 2022/2023 + výhled do 2025	Dotazník – výjezdní akce platformy MAP – připravit RT MAP (22.3.2023), zpracuje: LK, KK nebo provede ŘÍZENÉ ROZHOVORY se zástupci škol

Legenda: LK: Mgr. Lenka Klabačková, MBA, KK: Ing. Kateřina Kuklíková, AŠ: Ing. Alena Šternerová, TH: Ing. Tomáš Hůlka.



6) Různé, dotazy, diskuze, administrativní záležitosti.

Informace o průběžném plnění Plánu komunikační strategie – do 06/2023 bude splněno:

- a) **2x prezenční nebo online forma: Setkání s rodiči** k tématu kvality vzdělávání v území či aktuálním potřebám škol – *úkol: ved. PS pro RP Mgr., Bc. Věra Zagorová prodiskutuje na setkání se zástupci MŠ dne 30.3.2023 vhodné termíny a formy realizace.*
- b) **1x tisková zpráva o průběhu realizace projektu MAP III.**, konkrétně problematika: jednání ŘV MAP a investiční sběr + výstupy aktualizace SR MAP, verze 14, dále informace o přípravě aktivit pro RAP na období 2024, 2025 – *úkol: RT MAP (Ing. Kuklíková ve spolupráci s Ing. Hůlka) uveřejní tiskovou zprávu: Rokycanský deník.*
- c) **1x online forma: Setkání se zřizovateli** k tématu kvality vzdělávání v území či aktuálním potřebám škol – *úkol: RT MAP s evaluátorem p. Kohoutem – řízené rozhovory s CS ve věci zjištění zpětné vazby přínosů MAP v letech 2016 až 2023, následně zjištění potřeb regionálního školství z pohledu CS.*

Rekapitulace termínů nadcházejících akcí:

- 1) **1.3.2023 – 3.3.2023 – 2. jednání ŘV MAP – korespondenční, per rollam** (schválení aktualizace Strategického rámce MAP a dohody o investičních záměrech území SO ORP Rokycany, verze 14).
- 2) **22. 3. - 23. 3. 2023** – výjezdní setkání vedoucích pracovníků a pedagogů škol a školských zařízení z území SO ORP Rokycany

Rekapitulace úkolů včetně termínů plnění – uvedeno v textu u každého bodu, zn. „úkol“.

Přílohy zápisu:

- 1) Pozvánka a program jednání
- 2) Prezenční listina
- 3) Podkladové materiály: Formulář RAP, připomínky z PS: SWOT3, Vize, pracovní materiál MAP IV., PPT, evaluační dotazník MAP – výsledky připomínkového řízení v PS;

Zapsala: Mgr. Lenka Klabačková, MBA

Místo, datum: Rokycany, 21.2.2023