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Přehled změn v rámci aktualizace RAP V. na verzi 2.0, IX. 2024

Změny v rámci aktualizace RAP V. z verze 1.0, IX. 2023 na verzi 2.0, IX.2024 jsou provedeny pouze
na úrovni části:  Aktivity spolupráce (implementační aktivity/opatření MAP), a to v dokumentu
hlavní textové části RAP V. a dále v příloze č. 2 s názvem „Seznam aktivit spolupráce RAP V.
pro  období  od  1.1.2024  do  31.12.2024“,  kdy  v této  příloze  č.2  se  jedná  zejména  o  úpravy
„stručného popisu aktivity“ (AS2, AS3, AS8, AS9, AS10 a AS11) a měřitelného indikátoru, který
bude k datu 31.12.2024 v území ORP Rokycany splněn (AS2 – navýšení hodnoty z původních 6 na
11, AS10 snížení hodnoty z původní 1 na 0 – přesun  z hlediska časové optimalizace průběhu aktivity
do RAP VI. na období 1.1. - 31.12.2025 za předpokladu, že změnové řízení ze strany MŠMT nebude
schváleno do 11/2024).

Jedná se o drobné, charakteru nevýznamné změny z hlediska věcného i finančního dopadu na RAP
V., jejichž potřeba vyvstala vlivem průběžné realizace a plánování, projektového řízení a průběžného
evaluačního vyhodnocení implementační části projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP
Rokycany IV., reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008337“ (Výzva 02_23_017 Akční plánování v území -
MAP, Klíčová aktivita KA4: implementace akčních plánů). 

 Změna RAP V., verze 2.0 nemá vliv/dopad na celkový počet 14 aktivit spolupráce obsažených
v příloze č. 2 RAP V., ani na jejich tematické zaměření.

 Změna RAP V.,  verze 2.0  nemá vliv/dopad na schválené znění  územní  strategie:  Místní
akční  plán  rozvoje  vzdělávání  pro  správní  území  obce  s  rozšířenou  působností
Rokycany, verze 4.0, IX. 2023 ze dne 20.9.2023. 

 Změna RAP V., verze 2.0 nemá vliv/dopad na schválené znění Strategického rámce MAP
pro území správního obvodu s rozšířenou působností ROKYCANY do roku 2025, verze
15.0, IX. 2023 ze dne 20.9.2023.

Změny  v RAP V.  v  doprovodné  textové  části  na  verzi  2.0  jsou  provedeny  pouze  s přihlédnutím
k zahájení  a  realizaci  projektu  Místní  akční  plán  rozvoje  vzdělávání  ORP  Rokycany  IV.,  reg.
č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008337 (dále jen „projekt MAP IV.“), ke kterému došlo ke dni 1.12.2023.
Jedná  se  o  aktualizaci  názvu  a  registračního  čísla  projektu,  logolinku  a  souvisejících  údajů
o zpracovatelském týmu.  Projekt  MAP IV.  probíhá již  v OP JAK,  programové období  2021–2027.
Předchozí  verze dokumentu RAP V.,  verze 1.0 byla zpracována za doby trvání projektu MAP III.
(Místní  akční  plán  rozvoje  vzdělávání  ORP  Rokycany  III.,  číslo  projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022981), který probíhal  v OP VVV, programové období 2014–2021. 

Provedené změny, úpravy textu,  jsou vyznačeny  „žlutě“, v případě úpravy přílohy č.  2 -Tabulkový
přehled aktivit  „Seznam aktivit  spolupráce RAP V. pro období od 1.1.2024 do 31.12.2024“  je dále
navíc původní text přeškrtnut a nahrazen novým textem, který je zvýrazněn „zeleně“, a to z důvodu
zachování přehlednosti.
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I. Úvod

Roční akční plán pro území SO ORP Rokycany na období od 1.1.2024 do 31.12.2024 (dále jen
„RAP V.“) je implementován v předkládaném znění do celkové aktualizace územní strategie: Místní
akční  plán rozvoje  vzdělávání  pro  správní  území  obce  s  rozšířenou působností  Rokycany,
verze  4.0,  IX.  2023,  která  byla  schválena  Řídícím  výborem  MAP  jako  celistvý  dokument  dne
20.09.2023.

Tato  územní  strategie  je  tvořena Analytickou částí,  která  komplexně  mapuje  vzdělávání  v území,
Strategickým rámcem MAP do roku 2025 a dokumentem Akční plán, který vychází ze Strategického
rámce MAP do roku 2025 a který definuje a popisuje vzdělávací priority, konkrétní cíle a slouží jako
referenční rámec pro tvorbu jednotlivých ročních akčních plánů, má charakter implementačního
a kontrolního  nástroje,  stanovuje  měřitelné  indikátory  k  dosažení  stanovených  cílů  (nastavené
opatření a způsob ověření jeho naplnění), časové termíny uskutečnění konkrétní aktivity, kterým dal
Řídící  výbor  MAP vyšší  míru  pozornosti  při  plnění  daných  cílů,  tj.  RAP V.  představuje  soubor
činností, které budou uskutečněny v časovém horizontu od 1.1.2024 do 31.12.2024 v oblasti
podpory předškolního a základního vzdělávání v řešeném území SO ORP Rokycany. 

Roční akční plán RAP V. kontinuálně navazuje na předchozí akční plán RAP IV. sestavený pro období
1.7.2022 - 31.12.2023, který vznikl jako výstup projektu MAP II. (Místní akční plán rozvoje vzdělávání
ORP Rokycany II., reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609).  Akční plán RAP IV. byl schválen ŘV
MAP dne 30. 08. 2022, pokrývá období celého kalendářního roku 2023 a naplňuje tyto znaky:

- v době trvání RAP IV. k datu jednání ŘV MAP 20.09.2023 nevznikla potřeba aktualizace akčního
plánu, v území SO ORP Rokycany nevznikla potřeba změnového řízení RAP.

Evaluační  vyhodnocení RAP IV.  sestaveného pro rok 2023 a RAP V.  sestaveného pro rok 2024
proběhne dle postupů a podmínek definovaných dokumentem  „SEZNAM plánovaných evaluací,
jejich témat a cílů projektu MAP3“, verze 1.0, který byl schválen na jednání Řídícího výboru MAP
dne 20.09.2023.

Vlastní  implementační  proces RAP V.  je součástí  realizace navazující  projektu  „Místní  akční  plán
rozvoje vzdělávání ORP Rokycany IV.“, (dále jen „MAP IV.“), který se nachází v přímé fyzické realizaci
od  1.12.2023  do  31.12.2025  na  základě  schválené  dotační  žádosti  (Výzva  č.  02_23_017  „Akční
plánování v území – MAP“, OP JAK) a vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 23_017/0008337-
01 ze dne 26.3.2024.

Předmětem procesu místního akčního plánování RAP V. jsou Aktivity škol a školských zařízení
(individuální),  Aktivity  spolupráce  (implementační  aktivity/opatření  MAP)  a  Aktivity/akce
Infrastruktury (investiční potřeby škol a školských zařízení v návaznosti na platné znění SR
MAP, verze 15.0, IX.2023).

RAP V. pokrývající období kalendářního roku 2024 je možné v případě vzniklé potřeby v území
aktualizovat, a to ve všech svých částech, tj.  Aktivity jednotlivých škol a školských zařízení
(individuální)  a  Aktivity  spolupráce škol  a  školských zařízení  (implementační  aktivity  MAP)
i Aktivity infrastruktury (SR MAP). Aktualizace RAP podléhá vždy změnovému řízení, které musí
být před implementací vlastní změny vždy schváleno ŘV MAP.

Procesní postup aktualizace individuálních aktivit škol a implementačních aktivit MAP:

Změna  musí  být  vždy  schválena ŘV  MAP  a  v souladu  s metodikou  Výzvy  č.  02_23_017
s názvem „Akční plánování v území – MAP“ musí být rovněž předem schválena i ŘO MŠMT.

Procesní postup aktualizace aktivit infrastruktury:

Aktivity infrastruktury (SR MAP) jsou aktualizovány zcela samostatně, odděleně od ostatních
částí RAP V., v souladu s metodickými postupy MAP, v četnosti max. 1x za 6 měsíců – tato část
aktivit nepodléhá předchozímu schvalovacímu řízení ŘO MŠMT, je schvalována pouze ŘV MAP.
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II. Základní struktura AKČNÍHO PLÁNU

Předmětná část 
Akčního plánu Popis aktivit Popis a časový interval akčního plánování

Aktivity 
jednotlivých škol 
a školských 
zařízení 
(individuální)

Samostatné  aktivity/projekty,  které  školy
a školská  zařízení  plánují  realizovat  ve
vymezeném časovém období a mají vazbu na
cíle a priority Strategického rámce MAP. 
Zahrnuty  jsou  především  neinvestiční
projekty zjednodušeného  financování,  tzv.
Šablony  I.  pro  MŠ  a  ZŠ,  OP  JAK,  Výzva
č. 02_22_002.

Aktualizace/Plánování:
1x/12 měsíců, součást aktualizace celkové územní
strategie (Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro
správní  území  obce  s  rozšířenou  působností
Rokycany, verze 4.0).

Celkem budou zpracovány 2 Akční plány.

Přehled RAP RAP na 
období/rok Počet měsíců

RAP V. (AP) 01/2024–
12/2024

12 (předložené 
znění RAP)

RAP VI. (AP) 01/2025–
12/2025 12

Předmětná část 
Akčního plánu Popis aktivit Popis a časový interval akčního plánování

Aktivity 
spolupráce škol 
a školských 
zařízení

Seznam  konkrétních  opatření/aktivit  škol
vedoucí  k naplnění  cílů  SR  MAP.  Společné
akce  a projekty  všech  zainteresovaných
stran  a cílových  skupin  platformy  MAP  –
neinvestiční  projekty  a projektové  akce,
které budou většinově financovány ze zdrojů
projektu  MAP  IV.  =  klíčová  aktivita
Implementace MAP.

Aktualizace/Plánování:
1x/12 měsíců, součást aktualizace celkové územní
strategie (Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro
správní  území  obce  s  rozšířenou  působností
Rokycany, verze 4.0).

Celkem budou zpracovány 2 Akční plány.

Přehled RAP RAP na 
období/rok Počet měsíců

RAP V. (AP) 01/2024–
12/2024

12 (předložené 
znění RAP)

RAP VI. (AP) 01/2025–
12/2025 12

Aktivity 
infrastruktury (SR 
MAP)

Investiční projekty definované v odpovídající
verzi  SR  MAP,  které  řeší  zvýšení  kvality
vzdělávání škol a školských zařízení v území
SO ORP Rokycany  pro  období  IROP 2021-
2027. 

Aktualizace/Plánování:
1x/12 měsíců, součást aktualizace celkové územní
strategie (Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro
správní  území  obce  s  rozšířenou  působností
Rokycany,  verze  4.0),  dále  samostatně  Dohoda
o investičních  prioritách  SR  MAP,  verze  15  ze
dne 20.09.2023 a dále dle potřebnosti aktualizace
v území,  vždy  však  nejdříve  1x  za  6  měsíců  –
aktuální  znění  uveřejněno  vždy  na  webu  územní
dimenze MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR –
Strategické rámce MAP 2021+ (mmr.cz)

Přehled RAP RAP na 
období/rok Počet měsíců

RAP V. (AP) 01/2024–
12/2024

12 (předložené 
znění RAP)

RAP VI. (AP) 01/2025–
12/2025 12
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III. Priority a cíle SR MAP pro území SO ORP Rokycany a vazba aktivit RAP V.
na stanovené priority a cíle MAP do roku 2025

Priorita 1
Rozvoj infrastruktury
a zkvalitnění úrovně
materiálně-technické

vybavenosti škol
a subjektů pro zájmové,
neformální a celoživotní

vzdělávání

Priorita 2
Podpora profesního

vzdělávání
a motivace
pracovníků
ve školství

Priorita 3
Rozvoj gramotností

a potenciálu
každého dítěte

a žáka

Priorita 4
Podpora

zájmového
a neformálního

vzdělávání

Priorita 5
Spolupráce všech

relevantních aktérů
ve vzdělávání

Cíle Cíle Cíle Cíle Cíle

1.1. Rekonstrukce 
a modernizace 
budov MŠ, ZŠ, 
ZUŠ a SVČ, 
stavební 
a technické 
úpravy stávající 
infrastruktury 
a budování nové 
infrastruktury škol
a školských 
zařízeních, včetně 
úprav venkovních 
ploch.

1.2. Zajištění moderních
výukových 
prostředků, 
materiálně-
technického 
vybavení, včetně 
HW a SW.

1.3. Efektivní čerpání 
finančních 
prostředků 
z národních 
a evropských 
nástrojů dotační 
podpory pro 
regionální školství.

2.1. Zajištění 
dostupnosti 
kvalitních 
vzdělávacích 
programů pro 
pracovníky škol 
a školských 
zařízení, včetně 
zajištění 
dostatečných 
odborných 
personálních 
kapacit. 

2.2. Podpora činnosti
výchovných 
poradců 
a posílení role 
kariérového 
poradenství.

2.3. Motivace 
a podpora 
začínajících 
pedagogů.

3.1. Podpůrné 
aktivity pro 
zajištění 
rovného 
přístupu ke 
vzdělávání 
a rozvoj nadání 
pro všechny 
aktéry 
vzdělávání.

3.2. Podpora rozvoje 
čtenářské 
a matematické 
gramotnosti 
a zvyšování 
cizojazyčných 
dovedností 
u dětí a žáků.

3.3. Podpora rozvoje 
polytechniky 
a digitální 
gramotnosti 
u dětí a žáků.

3.4. Snížení počtu 
žáků ve třídách,
individuální 
přístup.

3.5. Podpora a rozvoj
činnosti ŠPP 
a souvisejících 
personálních 
kapacit.

3.6. Vybudování 
efektivní 
a udržitelné 
spolupráce 
aktérů vzdělávání
v území ORP pro
systémovou práci
se žáky s OMJ 
a se žáky cizinci.

4.1. Podpora 
školních 
a mimoškolních
aktivit pro děti 
a žáky.

4.2. Stabilizace 
role žákovských
parlamentů 
v občanském 
vzdělávání v ZŠ

. 

5.1. Rozšiřování 
partnerství, 
síťování, 
sdílení 
příkladů dobré
a inspirativní 
praxe.

5.2. Kontinuální 
a efektivní 
spolupráce 
všech 
místních 
aktérů v území
SO ORP 
Rokycany 
v oblasti 
vzdělávání.
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Vazba aktivit RAP VI.  na stanovené priority a cíle MAP
AKTIVITY / OPATŘENÍ do roku 2025

Aktivity spolupráce (AS)
Období: 1.1.2024 – 31.12.2024

Aktivity jednotlivých škol a
školských zařízení (AŠ)

Období: 1.1.2024 – 31.12.2024
Aktivity/akce infrastruktury škol
Období: 1.1.2024 – 31.12.2024

Realizovány  budou  implementační
aktivity/opatření MAP vycházející ze SR
MAP,  verze  15,  neinvestičního  typu.
Bude  se  jednat  o  vzdělávací  akce
pro  pracovníky  ve  vzdělávání
(workshopy,  setkávání  a odborné
diskuze,  aktivity  s cílem  zvýšit  kvalitu
vzdělávání  regionálního  školství
a eliminovat  jakékoliv  související
sociální  a  vzdělaností  nerovnosti,
kolegiální  podpora  na  školách-
spolupráce  na  společných  projektech,
sdílení dobré a inspirativní praxe) školní
a  mimoškolní  aktivity  pro  děti  a  žáky
zapojených škol, komunitní a osvětová
setkávání  napříč  CS  platformy  MAP,
dále  je  zahrnuto  pokračování  odborné
pomoci  CS  platformy  MAP  v oblasti
projektového  řízení  a  dotačního
managementu.

Aktuální seznam aktivit je předmětem
přílohy č. 2 tohoto plánu RAP V. 

Aktuální  seznam  aktivit  je
předmětem  přílohy  č.  1  tohoto
plánu RAP V.

Projektové záměry uvedené ve
SR  MAP,  Investiční  priority-
seznam  projektových  záměrů
pro investiční  intervence IROP
2021-2027  zpracovaný  pro
území MAP SO ORP Rokycany,
verze SR MAP č.15.

Aktuální  seznam  projektů
infrastruktury  pro  období
ročního  akčního  plánu  je
předmětem  přílohy  č.  3
tohoto plánu RAP V.

Aktuální informace o průběhu místního akčního plánování v území SO ORP Rokycany jsou pravidelně zveřejňovány
na webových stránkách,  kde jsou k  dispozici  podrobné informace o aktivitách realizačního týmu MAP, činnosti
Řídícího výboru a pracovních skupin, dále jsou zde dostupné veškeré strategické VÝSTUPY k místnímu akčnímu
plánování v území SO ORP Rokycany napříč projekty MAP I., MAP II. a MAP III. Webové stránky projektu MAP
ORP Rokycany: https://rokycany.mapplzensko.cz/  .  

IV. Seznam aktivit škol RAP V. pro období od 1.1.2024 do 31.12.2024

Detailní seznam individuálních aktivit  škol a školských zařízení RAP V. je uveden ve formě
přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Celkem  seznam  v této  části  zahrnuje  153  individuálních aktivit  škol  a  školských  zařízení,
neinvestičního  typu,  v celkovém  finančním  objemu  37,8  mil.  Kč.  Jedná  se  o  projekty
zjednodušeného výkaznictví, Vzdělávací priorita 2 OP JAK, tzv. projekty ŠABLON, konkrétně Výzva:
č. 02_22_002 s názvem ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I, OP JAK. Do těchto projektů je zapojeno celkem
30 právnických subjektů škol (dle RED IZO) z území SO ORP Rokycany, což představuje cca 91 %
celkového počtu škol působících na daném území.

Logický rámec vazeb těchto aktivit na strategické vzdělávací cíle MAP je součástí přílohy č.1.

Pracovní  skupina  pro  Rovné  příležitosti  v souladu  s Postupy  MAP  navrhuje  a  podporuje
aktivity zaměřené na nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v
území.  Tyto  aktivity  jsou  stejně  jako  v předchozích  RAP,  označeny  poznámkou
„PŘÍLEŽITOST“.  Jedná  se  o  individuální  aktivity  škol  ve  formě  tzv.  projektů  šablon  –  zejména
spektrum šablon personální podpory (školní asistent, školní speciální pedagog, školní psycholog, aj.)
a dále různé formy aktivit cílené na prevenci školního neúspěchu dětí/žáků (např. odborně zaměřená
tematická a komunitní setkávání v MŠ/v ZŠ).

Dále jsou součástí RAP v této části zahrnuty aktivity škol v oblasti moderních didaktických
forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků, jedná se o aktivity, které jsou
označeny  poznámkou  „MODERNÍ  FORMY  UČENÍ“,  jedná  se  o  aktivity  šablon:  Inovativní
vzdělávání dětí v MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK/ZUŠ.
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V. Seznam aktivit spolupráce RAP V. pro období od 1.1.2024 do 31.12.2024

Detailní seznam aktivit spolupráce RAP V. je uveden ve formě přílohy č. 2, která je nedílnou
součástí tohoto dokumentu.

Celkem  seznam  v této  části  zahrnuje  14  aktivit  spolupráce  škol  a  školských  zařízení,
neinvestičního typu, v celkovém finančním objemu 1,6 mil. Kč. Financování aktivit je předpokládáno
jako vícezdrojové – finanční zdroje projektu MAP IV. – dotační podpora OP JAK = většinová část
aktivit a dále pak finanční zdroje nositele místního akčního plánování v území, tj. města Rokycany.

Logický rámec vazeb těchto aktivit na strategické vzdělávací cíle MAP je součástí přílohy č.2.

Pracovní  skupina  pro  Rovné  příležitosti  v  souladu  s  Postupy  MAP  navrhuje  a  plánuje  aktivity
zaměřené na nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území. Jednou z
takových aktivit, označených v RAP V. jako „PŘÍLEŽITOST“ jsou tyto aktivity:

Číselný kód Aktivity 
spolupráce/AS Název aktivity spolupráce

AS3 Vzdělávací program na podporu rozvoje ČTENÁŘSKÉ 
GRAMOTNOSTI/ČTENÁŘSKÉ DÍLNY v MŠ

AS4 Vzdělávací program na podporu POLYTECHNICKÉHO vzdělávání v MŠ 
a 1.stupni ZŠ/MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

AS5 Vzdělávací program na podporu ROZVOJE PODNIKAVOSTI, KREATIVITY 
žáků v MŠ a 1. stupeň ZŠ/CENTRUM STAVITELSTVÍ PLASY

AS6 Vzdělávací program na podporu POLYTECHNICKÉHO vzdělávání 
v ZŠ/TERMOVIZE do ZŠ

AS7 Projekt BADATEL pro žáky ZŠ
AS8 Projekt VĚDEC pro žáky ZŠ
AS13 Informační akce a workshopy pro rodiče

Dále  jsou  v souladu  s Postupy  MAP  zahrnuty  v RAP  aktivity  spolupráce  se  zapojením
moderních  didaktických  forem,  označeny  jsou  jako  „Aktivita  se  zapojením  moderních
didaktických forem“, jedná se o tyto aktivity:

Číselný kód Aktivity 
spolupráce/AS Název aktivity spolupráce

AS3 Vzdělávací program na podporu rozvoje ČTENÁŘSKÉ 
GRAMOTNOSTI/ČTENÁŘSKÉ DÍLNY v MŠ

AS4 Vzdělávací program na podporu POLYTECHNICKÉHO vzdělávání v MŠ 
a 1.stupni ZŠ/MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

AS5 Vzdělávací program na podporu ROZVOJE PODNIKAVOSTI, KREATIVITY 
žáků v MŠ a 1. stupeň ZŠ/CENTRUM STAVITELSTVÍ PLASY

AS6 Vzdělávací program na podporu POLYTECHNICKÉHO vzdělávání 
v ZŠ/TERMOVIZE do ZŠ

AS7 Projekt BADATEL pro žáky ZŠ
AS8 Projekt VĚDEC pro žáky ZŠ

AS9
Vzdělávací program na podporu profesního rozvoje pedagogů ZŠ – 
VIRTUÁLNÍ REALITA (1 BLOK vzdělávání v rozsahu 15 hodin), 5 školicích 
dnů)

AS10
Vzdělávací program na podporu profesního rozvoje pedagogů MŠ 
a 1.stupně ZŠ – PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (1 BLOK vzdělávání, 5 
školicích dnů)

AS11 Odborné semináře, workshopy pro PEDAGOGY ZŠ a MŠ vedoucí 
k OSOBNOSTNĚ PROFESNÍMU ROZVOJI

AS12 Vzdělávací program na podporu profesního rozvoje pedagogů MŠ 
a 1.stupně ZŠ – LOGOPEDIE (1 BLOK vzdělávání, 4 školicí dny)
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VI. Seznam aktivit infrastruktury RAP V. pro období od 1.1.2024 do 31.12.2024

Seznam  investičních  potřeb/aktivit  infrastruktury  škol,  školských  zařízení  a  investic  do
infrastruktury pro zájmové,  neformální  vzdělávání  a  celoživotní  učení  RAP V.  je  uveden ve
formě přílohy č. 3, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Celkem seznam v této části zahrnuje 14 investičních projektů škol a školských zařízení, které jsou
realizovány 13 subjekty škol (jeden subjekt má v plánu 2 investiční aktivity). Jedná se o projekty, které
jsou uvedeny v platném znění  Strategického rámce MAP, verze 15, konkrétně přílohy č. 3, č. 4, č. 5
a č. 6  (Souhrnný  rámec  pro  investice  IROP  2021-2027)  a jejich  předmětné  plnění  (resp.  zahájení
realizace projektu) spadá do časového období RAP V. Tyto projekty reflektují potřebu zvýšení kvality
vzdělávání,  a  to  zejména  prostřednictvím  modernizace  předškolní  a  základní  infrastruktury  škol
v území SO ORP Rokycany. Tyto projekty předpokládají celkovou finanční investici v území ve výši
248,6 mil. Kč, z toho z toho předpokládané výdaje z EFRR činí 174,0 mil. Kč.

Aktivity infrastruktury mají vazbu na tyto strategické vzdělávací cíle MAP: 

1.1 Rekonstrukce a modernizace budov MŠ, ZŠ, ZUŠ a SVČ, stavební a technické úpravy stávající
infrastruktury a budování nové infrastruktury škol a školských zařízeních, včetně úprav 
venkovních ploch.

1.2 Zajištění moderních výukových prostředků, materiálně-technického vybavení, včetně HW 
a SW.

1.3 Efektivní čerpání finančních prostředků z národních a evropských nástrojů dotační podpory pro
regionálního školství

5.2 Kontinuální a efektivní spolupráce všech místních aktérů v území SO ORP Rokycany v oblasti
vzdělávání.

VII. Závěr

Akční plán je vytvořený na základě principů partnerství a komunitního plánování a je výsledkem
činnosti  všech  pracovních  orgánů  MAP  v souladu  s Organizační  strukturou  MAP  (zástupci  škol
a školských zařízení, zástupci pracovních skupin MAP, zástupců zřizovatelů škol, zástupci organizací
zájmového a neformálního vzdělávání v území, rodičů a realizačního týmu MAP aj.). 

RAP V. schválil Řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi č. 02 ke dni 11.09.2024.

V Rokycanech dne 11.09.2024

Ing. Tomáš Hůlka, předseda řídícího výboru MAP v ORP Rokycany

Přílohy:

Příloha č.1 Seznam individuálních neinvestičních aktivit škol a školských zařízení MAP RAP V., 

verze 1.0, ze dne 20.9.2023

Příloha č.2 Seznam neinvestičních aktivit spolupráce MAP RAP V., verze 2.0, ze dne 11.9.2024

Příloha č.3 Seznam investičních aktivit/akcí infrastruktury škol MAP RAP V.,  verze 1.0, ze dne

20.9.2023
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Seznam použitých zkratek

AP Akční plán

MAP Místní akční plán

MAP II. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II., 
reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609

MAP III. Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany III.", 
reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022981

MAP IV. Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany IV."
reg.č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008337

OP JAK Operační program Jan Ámos Komenský

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

ORP Obec s rozšířenou působností

RAP Roční akční plán

RAP IV. Roční akční plán pro období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2023

RAP V. Roční akční plán pro období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

SO Správní obvod

SR MAP Strategický rámec MAP

SVČ Středisko volného času

ZŠ Základní škola

ZUŠ Základní umělecká škola 

 Stránka 10 z 10


	Přehled změn v rámci aktualizace RAP V. na verzi 2.0, IX. 2024
	I. Úvod
	II. Základní struktura AKČNÍHO PLÁNU
	III. Priority a cíle SR MAP pro území SO ORP Rokycany a vazba aktivit RAP V. na stanovené priority a cíle MAP do roku 2025
	Vazba aktivit RAP VI. na stanovené priority a cíle MAP

	IV. Seznam aktivit škol RAP V. pro období od 1.1.2024 do 31.12.2024
	V. Seznam aktivit spolupráce RAP V. pro období od 1.1.2024 do 31.12.2024
	VI. Seznam aktivit infrastruktury RAP V. pro období od 1.1.2024 do 31.12.2024
	VII. Závěr
	Přílohy:
	Seznam použitých zkratek

		2024-09-13T07:10:18+0200
	Ing. Tomáš Hůlka




