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I. Úvod  

Roční akční plán pro území SO ORP Rokycany na období od 1.1.2024 do 31.12.2024 (dále jen „RAP V.“) 

byl implementován do celkové aktualizace územní strategie: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro 

správní území obce s rozšířenou působností Rokycany, verze 4.0, IX. 2023, která byla schválena Řídícím 

výborem MAP jako celistvý dokument dne 20.09.2023. 

Tato územní strategie je tvořena Analytickou částí, která komplexně mapuje vzdělávání v území, Strategickým 

rámcem MAP do roku 2025 a dokumentem Akční plán, který vychází ze Strategického rámce MAP do roku 

2025 a který definuje a popisuje vzdělávací priority, konkrétní cíle a slouží jako referenční rámec pro tvorbu 

jednotlivých ročních akčních plánů, má charakter implementačního a kontrolního nástroje, stanovuje 

měřitelné indikátory k dosažení stanovených cílů (nastavené opatření a způsob ověření jeho naplnění), časové 

termíny uskutečnění konkrétní aktivity, kterým dal Řídící výbor MAP vyšší míru pozornosti při plnění daných 

cílů, tj. RAP V. představuje soubor činností, které byly realizovány v časovém horizontu od 1.1.2024 do 

31.12.2024 v oblasti podpory předškolního a základního vzdělávání v řešeném území SO ORP 

Rokycany a jeho působnost je tedy na dobu 12 měsíců. 

Předmětem procesu místního akčního plánování RAP V. byly Aktivity škol a školských zařízení 

(individuální), Aktivity spolupráce (implementační aktivity/opatření MAP) a Aktivity/akce Infrastruktury 

(investiční potřeby škol a školských zařízení v návaznosti na platné znění SR MAP, verze 15.0, IX.2023). 

Evaluační proces RAP V. byl proveden ke dni ukončení RAP V., tj. k 31.12.2024, dle plánu: 

- Aktivity škol a školských zařízení (individuální) = projekty tzv. šablon OP JAK byly zahrnuty v RAP V. ve 

vazbě na plnění Výzvy č. 02_22_002 OP JAK Šablony I. pro MŠ a ZŠ. Tyto projekty jsou nastavené jako 

víceleté, většina z nich má ukončení realizace naplánované až v roce 2025 (celkem 28 z 30 projektů). 

Nicméně k datu vyhodnocení RAP V. jsou projekty za polovinou doby své realizace, a tudíž je možné 

provést objektivní zhodnocení plnění individuálních aktivit škol. K datu 31.12.2024 jsou také vypořádány 

všechny zprávy o realizaci, které byly předloženy na ŘO a je tudíž známa celková vyúčtovaná částka za 

rok 2024. 

- Aktivity spolupráce škol a školských zařízení = projekty tzv. implementace MAP RAP V. na rok 2024. Tyto 

aktivity byly splněny k 31.12.2024 nebo byly známy faktické překážky/důvody, proč nebudou tyto aktivity 

naplněny v celém plánovaném rozsahu do konce roku 2024. 

- Aktivity Infrastruktury = projekty tzv. investiční, ve vazbě na SR MAP, verze 15.0, IX.2023, který byl platný 

v době schválení RAP V. Stav investičních aktivit zahrnutých v RAP V. je k datu vyhodnocení RAP V. 

(31.12.2024) známý a je možné jej řádně vyhodnotit. 

Evaluační proces se řídil postupy a podmínkami definovanými dokumentem „SEZNAM plánovaných 

evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP ve vazbě na plnění výstupů projektu MAP IV.  v období do 

roku 2028, verze 2.0, XII.2024“, dostupnost na webových stránkách projektu MAP: Místní Akční Plán v ORP 

Rokycany.  

Vyhodnocení RAP V. bylo provedeno Realizačním týmem MAP – řízená diskuze RT MAP se zástupci cílových 

skupin platformy MAP – plnění aktivit spolupráce, exportní sestava – seznam operací MMR (především vazba 

na plnění investičních projektů IROP 2021-2027 a individuální aktivity škol a školských zařízení). Následně byl 

dokument v průběhu měsíce února 2025 postoupen k veřejnému připomínkovacímu řízení všem aktérům 

platformy MAP pro území SO ORP Rokycany, a to ve formě uveřejnění dokumentu na webu 

https://www.rokycany.mapplzensko.cz/. K dokumentu nebyly přijaty žádné připomínky, konečné znění 

dokumentu k projednání  a schválení ŘV MAP bylo předloženo k datu 19.3.2025. 

 

 

 

https://www.rokycany.mapplzensko.cz/vystupy-map-strategicke-dokumenty.php
https://www.rokycany.mapplzensko.cz/vystupy-map-strategicke-dokumenty.php
https://www.rokycany.mapplzensko.cz/
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II. Vyhodnocení RAP V. – Aktivity jednotlivých škol a školských zařízení pro 
období 1.1.2024-31.12.2024  

Aktivity jednotlivých škol a školských zařízení byly v rámci RAP V. naplněny projekty zjednodušeného 

vykazování – Výzva č. 02_22_002 Šablony I. pro MŠ a ZŠ OP JAK, které realizovaly školy a školská zařízení 

v území ORP Rokycany jako individuální projekty.  

Detailní vyhodnocení Aktivit jednotlivých škol a školských zařízení zahrnutých do RAP V. k datu 

31.12.2024 je uvedeno ve formě přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. 

Celkem bylo plánováno 156 individuálních aktivit škol a školských zařízení v celkovém finančním objemu 37,8 

mil. Kč. K datu vyhodnocení RAP V. 31.12.2024 bylo ukončeno pouze 20 aktivit, ze strany poskytovatele 

dotace (tj. MŠMT) u nich nedošlo ke krácení dotačních prostředků Ostatní aktivity pokračují i v roce 2025. 

Nicméně díky kontinuální a cílené odborné podpoře RT MAP je možné predikovat, že v rámci realizace většiny 

projektů nedojde k zásadním problémům. U jednoho projektu v důsledku tematických změn v zaměření aktivit 

došlo ke vzniku finanční úspory ve výši 1 050 Kč, kterou nebude možné využít při realizaci a bude představovat 

v roce 2025 vratku finančních prostředků MŠMT. U dalšího projektu se nepodařilo obsadit pozici speciálního 

školního pedagoga kvalifikovanou osobou, a tudíž finanční prostředky ve výši 611 460 Kč budou v roce 2025 

vráceny MŠMT jako nevyužité prostředky.  

Celkový finanční objem individuálních aktivit škol a školských zařízení vyúčtovaných v rámci zpráv o 

realizaci a schválených MŠMT k datu 31.12.2024 činil 21,2 mil. Kč, což představuje 56,02 % finančního 

plnění RAP V. 

K vyhodnocení těchto aktivit byla využita agregovaná data MMR k Výzvě č. 02_22_002 OP JAK, k datu 

1.12.2024, zdroj: https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznam-operaci-(prijemcu) a interní 

databáze PS pro financování o realizovaných projektech Šablon OP JAK. 

 

III. Vyhodnocení RAP V. – Aktivity spolupráce škol a školských 
zařízení/implementace MAP pro období 1.1.2024-31.12.2024 

RAP V. zahrnoval celkem 14 plánovaných aktivit spolupráce škol a školských zařízení, kdy všechny tyto 

aktivity představují tzv. implementační aktivit projektu MAP IV., které byly plněny v návaznosti na klíčovou 

aktivitu KA04 projektu MAP IV. Na naplnění těchto aktivit bylo vymezeno v rozpočtu projektu MAP IV. celkem 

1,57 mil. Kč, jedná se o 100% krytí plánované finanční výše těchto aktivit. 

Konkrétní přehled realizovaných aktivit spolupráce RAP V., včetně zhodnocení jejich dopadu na cílové skupiny 

a plnění stanovených cílů, je uveden v samostatné evaluační zprávě „Sumarizující evaluační zpráva za 

kalendářní rok 2024 o dopadu implementačních aktivit na cílové skupiny projektu MAP IV.“, která byla 

zpracována externím evaluátorem. 

RAP V. byl hodnocen následovně: 

✓ Splněno = aktivita splněna v plánovaném rozsahu; 

✓ Splněno částečně = aktivita splněna z většinové části, věcný obsah aktivity naplněn, nedodržena 

stanovená četnost aktivity pro období RAP V. 

✓ Nesplněno = aktivita nebyla splněna. 

Následující tabulka č. 1 znázorňuje vyhodnocení jednotlivých Aktivit spolupráce zanesených v RAP V. 

z hlediska věcného plnění obsahu, tabulka č. 2 reflektuje finanční plnění Aktivit spolupráce RAP V. a tabulka 

č. 3 rekapituluje plnění z hlediska monitorovacího indikátoru OP JAK. 

https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznam-operaci-(prijemcu)
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Tabulka 1 Vyhodnocení RAP V. – věcný obsah plnění 

Popis položky  mj. 
 % 
plnění 

 Popis plnění/opatření 

Celkem aktivit v RAP 14  100 %  

z toho  
Nesplněno 

0 0 % Nerelevantní pro aktuální vyhodnocení RAP V. 

z toho 
Splněno 
částečně 

 1 7 % 
Aktivity spolupráce, které byla splněny v nižší hodinové dotaci, než 
bylo stanoveno plánem (konkrétně AS9). 

z toho  
Splněno 

13 93 % 
Aktivity spolupráce byly naplněny v časovém období RAP V. 
v plném rozsahu. 

 

Tabulka 2 Vyhodnocení RAP V. – finanční plnění, aktivity s vazbou na KA04 Implementace MAP, č.1-14. 

Popis položky Závazek RAP V. 
Splnění/částečné 
splnění 
RAP V. 

 % plnění 

Finanční bilance RAP V. 1 568 450 Kč 1 641 928 Kč 105 % 

 

Tabulka 3 Vyhodnocení RAP V. – plnění monitorovacích indikátorů s vazbou na Aktivity spolupráce 

Monitorovací indikátor 
Závazek 
RAP V. 

Splnění 
RAP V. 

 % plnění 

510 172 Počet osvětových akcí 16 16 100,00 % 

510 173 Počet akcí pro pedagogy 6 8 133,33 % 

512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit 6 6 100,00 % 

526 020 Počet platforem pro odborná tematická setkání 1 1 100,00 % 

SUMA/plnění celkového závazku 29 31 106,90 % 

 

Detailní vyhodnocení AKTIVIT spolupráce/Implementace MAP RAP V. je uvedeno ve formě přílohy č. 2, 

která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. 

Z výsledkových tabulek lze učinit následující shrnutí:  

Z celkového počtu plánovaných 14 aktivit spolupráce se v rámci RAP V. podařilo zcela splnit 13 aktivit, které 

byly financovány prostřednictvím implementačních aktivit projektu MAP IV., což představuje plnění RAP V. 

z hlediska věcného obsahu v dané části na 93 %. Částečně byla splněna 1 aktivita spolupráce (7 % 

z hlediska věcného obsahu) - aktivita byla realizována, ale v nižší celkové hodinové dotaci, oproti plánu – 

nebyla prozatím dokončena a je přesunuta k plnění do roku 2025. Celkový finanční objem zcela či částečně 

zrealizovaných aktivit byl 1,64 mil. Kč, což představuje 105 % plnění RAP V. Důvodem drobného 

navýšení celkových nákladů je skutečnost, že oproti plánu bylo zrealizováno více akcí pro pedagogy 

(konkrétně o 2 více – vyvstala neplánovaná potřeba realizace těchto aktivit na základě poptávky škol). 

Z hlediska závazných, měřitelných monitorovacích indikátorů byl RAP V. splněn na 106,90 %.  

Z celkového hlediska plnění měřitelných jednotek (suma ukazatelů tab. č.1 až  č.3/3) byl plán RAP V. 

splněn na 101,6 %. 
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IV. Vyhodnocení RAP V. - Aktivity Infrastruktury/investiční potřeby škol 
a školských zařízení pro období 1.1.2024-31.12.2024 

Seznam investičních potřeb/aktivit infrastruktury škol, školských zařízení a investic do infrastruktury pro 

zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení RAP V. byl uveden ve formě přílohy č. 3, která je nedílnou 

součástí tohoto dokumentu. 

Schválená příloha dokumentu obsahovala 14 investičních záměrů realizovaných/plánovaných 13 subjekty 

(jeden ze subjektů měl v plánu 2 investiční aktivity). Jedná se o projekty, které jsou uvedeny v platném znění 

Strategického rámce MAP, verze 15, konkrétně přílohy č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 (Souhrnný rámec pro investice 

IROP 2021-2027) a jejich předpokládané předmětné plnění (resp. zahájení realizace) spadalo do časového 

období RAP V. Tyto projekty reflektují potřebu zvýšení kvality vzdělávání, a to zejména prostřednictvím 

modernizace základní, předškolní a zájmové infrastruktury v území SO ORP Rokycany. Tyto projekty 

předpokládaly celkovou finanční investici v území ve výši 248,6 mil. Kč, z toho předpokládané výdaje z EFRR 

činí 174,0 mil. Kč.  

V průběhu trvání RAP V. se podařilo úspěšně zahájit realizaci pouze 3 investičních projektů, konkrétně 1 

projekt MŠ ve výši 7,9 mil. Kč a 2 projekty ZŠ ve výši 59,0 mil. Kč. Důvodem nízkého plnění je především 

zaměření většiny investičních záměrů na Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (IROP21+), 

v jehož dosud vyhlášených výzvách byl enormní převis žádostí o podporu, a tudíž procentuální úspěšnost ze 

strany žadatelů byla nízká i přes skutečnost, že projekty v RAP V. vykazují vysokou připravenost. Dalším 

důvodem je také minimální dotační podpora/či zcela žádná na úrovni státního rozpočtu ČR (Podpora rozvoje 

a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení, MF ČR). 

Tabulka 4 Rekapitulace plnění předpokládaných investic škol, školských zařízení zahrnutých v RAP V. 

Stav FYZICKÉHO PLNĚNÍ 
k 31.12.2024 (Vyhodnocení 
RAP V.) 

Počet záměrů  
Očekávané celkové náklady na projekt v 

mil. Kč 

MŠ ZŠ §16 
celk. v 
RAP  

% 
plnění 

MŠ ZŠ §16 
celk. v 
RAP  

% plnění 

Projekt v realizaci, nebo 
zajištěn finanční zdroj pro 
realizaci/PLNĚNÍ PLÁNU 

1 2 0 3 21,4 % 7,9 59,0 0 66,9 26,9 % 

Záměr trvá, přesun do RAP VI.  4 6 1 11 78,6 % 66,1 110,6 5 181,7 73,10 % 

celkem  5 8 1 14 100 % 74,0 169,6 5 248,6 100 % 

Většina projektů (celkem 73,1 %) zůstává nadále evidována ve Strategickém rámci MAP, v aktuální verzi č. 

15, na 2. pololetí 2025 je plánován nový sběr investičních potřeb a aktualizace Strategického rámce MAP. 

K tomuto termínu bude vyhodnoceno, zde potřeba investičních záměrů stále přetrvává. 

Z hlediska měřitelných jednotek byl plán RAP V. naplněn na 26,9 %. 

V. ZÁVĚR/rekapitulace plnění aktivit RAP V. pro období pro období 1.1.2024-
31.12.2024  

Akční plán byl vytvořený na základě principů partnerství a komunitního plánování a je výsledkem činnosti 

všech pracovních orgánů MAP v souladu s Organizační strukturou MAP (zástupci škol a školských zařízení, 

zástupci pracovních skupin MAP, zástupců zřizovatelů škol, zástupci organizací zájmového a neformálního 

vzdělávání v území, rodičů a realizačního týmu MAP aj.).  

Přehled plnění za jednotlivé celky RAP V. rekapituluje tabulka č. 5. 
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Tabulka 5 Celkové % vyhodnocení aktivit RAP V. 

Popis položky % plnění závazku  

AKTIVITY jednotlivých škol a školských zařízení  
(aktivity Šablony I. pro MŠ a ZŠ, OP JAK) 

56,02 % 

AKTIVITY spolupráce  101,6 % 

AKTIVITY Infrastruktury 
(aktivity SR MAP – z hlediska věcného plnění počtu 
dokončených projektů/investic) 

26,9 % 

Průměr 

(ad 1. + ad 2. + ad 3) /3 v % 
61,5 % 

 

RAP V. na časové období od 1.1.2024 do 31.12.2024 byl souhrnně za všechny 3 aktivity (ad kap. I., II., 

III.) naplněn na 61,5 %. 

Pozitivně lze hodnotit zejména úspěšnou realizaci individuálních aktivit škol v rámci neinvestičních projektů 

Šablon I. pro MŠ a ZŠ, OP JAK se zapojením 30 škol, tj. 91 % škol zapojených do projektu MAP IV.   

Celkové procentní plnění akčního plánu bylo výrazně ovlivněno tím, že individuální projekty škol a školských 

zařízení jsou víceleté a k jejich vyúčtování dojde až v roce 2025, tj. v období RAP VI. Co se týče investičních 

záměrů, pro školy není dostatek dotačních příležitostí na národní ani na evropské úrovni. Jednotliví zřizovatelé 

škol ve většině případů také nedisponují ve svých rozpočtech finančními prostředky nezbytnými k rozsáhlejším 

investičním akcím v oblasti školství a podpory vzdělávací infrastruktury. 

 

Vyhodnocení RAP V. k datu 31.12.2024, verze 1.0, III.2025 schválil Řídící výbor MAP jako aktuální 

platnou verzi dne 26.03.2025. 

 

 

V Rokycanech dne 26.03.2025 

 

 

…………………………………………………………. 

Ing. Tomáš Hůlka, předseda Řídicího výboru MAP IV. 

 

 

 

 

VI. Přílohy 

Příloha č.1  Seznam individuálních aktivit škol a školských zařízení MAP RAP V./VYHODNOCENÍ, verze 1.0 

Příloha č.2  Seznam aktivit spolupráce škol a školských zařízení MAP RAP V./VYHODNOCENÍ, verze 1.0 

Příloha č.3   Seznam aktivit infrastruktury MAP RAP V./VYHODNOCENÍ, verze 1.0 
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VII. Seznam použitých zkratek 

AP Akční plán 

MAP Místní akční plán 

MAP IV. 
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany IV.“, reg. č.: 
CZ.02.02.XX/00/23_017/0008337 

MŠ Mateřská škola  

OP JAK Operační program Jan Amos Komenský  

ORP Obec s rozšířenou působností 

RAP Roční akční plán 

RAP V. Roční akční plán pro období od 1. 1. 2024 do 31.12.2024 

RAP VI. Roční akční plán pro období od 1. 1. 2025 do 31.12.2025 

RT MAP Realizační tým projektu MAP 

ŘV MAP Řídicí výbor MAP 

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností 

SR MAP Strategický rámec MAP 

ZŠ Základní škola 

ZUŠ Základní umělecká škola  

 


		2025-03-28T09:33:20+0100
	Ing. Tomáš Hůlka




