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I.  Uvod

Ro¢ni akéni plan pro tzemi SO ORP Rokycany na obdobi od 1.1.2024 do 31.12.2024 (dale jen ,,RAP V.%)
byl implementovan do celkové aktualizace Uzemni strategie: Mistni akéni plan rozvoje vzdélavani pro
spravni tzemi obce s rozsifenou pusobnosti Rokycany, verze 4.0, IX. 2023, ktera byla schvalena Ridicim
vyborem MAP jako celistvy dokument dne 20.09.2023.

Tato Uzemni strategie je tvofena Analytickou ¢asti, ktera komplexné mapuje vzdélavani v zemi, Strategickym
ramcem MAP do roku 2025 a dokumentem Akéni plan, ktery vychazi ze Strategického ramce MAP do roku
2025 a ktery definuje a popisuje vzdélavaci priority, konkrétni cile a slouZi jako referenéni ramec pro tvorbu
jednotlivych rocnich akénich plant, ma charakter implementa¢niho a kontrolniho nastroje, stanovuje
méfitelné indikatory k dosazeni stanovenych cilti (nastavené opatfeni a zpusob ovérfeni jeho naplnéni), asové
terminy uskuteénéni konkrétni aktivity, kterym dal Ridici vybor MAP vy$8i miru pozornosti pfi plnéni danych
cila, tj. RAP V. predstavuje soubor ¢innosti, které byly realizovany v éasovém horizontu od 1.1.2024 do
31.12.2024 v oblasti podpory predsSkolniho a zakladniho vzdélavani v reSeném uzemi SO ORP
Rokycany a jeho pusobnost je tedy na dobu 12 mésici.

Predmétem procesu mistniho akéniho planovani RAP V. byly Aktivity Skol a Skolskych zarizeni
(individualni), Aktivity spoluprace (implementacni aktivity/opatfeni MAP) a Aktivity/akce Infrastruktury
(investi¢ni potieby Skol a Skolskych zafizeni v ndvaznosti na platné znéni SR MAP, verze 15.0, 1X.2023).

Evaluaéni proces RAP V. byl proveden ke dni ukonéeni RAP V., tj. k 31.12.2024, dle planu:

- Aktivity Skol a Skolskych zafizeni (individualni) = projekty tzv. Sablon OP JAK byly zahrnuty v RAP V. ve
vazbé na plnéni Vyzvy &. 02_22_ 002 OP JAK Sablony I. pro MS a ZS. Tyto projekty jsou nastavené jako
viceleté, vétsina z nich ma ukonceni realizace naplanované az v roce 2025 (celkem 28 z 30 projektd).
Nicméné k datu vyhodnoceni RAP V. jsou projekty za polovinou doby své realizace, a tudiZz je mozné
provést objektivni zhodnoceni pInéni individualnich aktivit $kol. K datu 31.12.2024 jsou také vypofadany
v8echny zpravy o realizaci, které byly pfedloZeny na RO a je tudiz znama celkové vyadtovana &astka za
rok 2024.

- Aktivity spoluprace Skol a Skolskych zafizeni = projekty tzv. implementace MAP RAP V. narok 2024. Tyto
aktivity byly spinény k 31.12.2024 nebo byly znamy faktické prekazky/ddvody, pro€ nebudou tyto aktivity
naplnény v celém planovaném rozsahu do konce roku 2024.

- Aktivity Infrastruktury = projekty tzv. investicni, ve vazbé na SR MAP, verze 15.0, 1X.2023, ktery byl platny
v dobé schvaleni RAP V. Stav investi¢nich aktivit zahrnutych v RAP V. je k datu vyhodnoceni RAP V.
(31.12.2024) znamy a je mozné jej fadné vyhodnotit.

Evaluacni proces se Fidil postupy a podminkami definovanymi dokumentem ,,SEZNAM planovanych
evaluaci, jejich témat a cil projektu MAP ve vazbé na plnéni vystupt projektu MAP |\V. v obdobi do
roku 2028, verze 2.0, X11.2024“ dostupnost na webovych strankach projektu MAP: Mistni Akéni Plan v ORP

Rokycany.

Vyhodnoceni RAP V. bylo provedeno Realizacnim tymem MAP — fizena diskuze RT MAP se zastupci cilovych
skupin platformy MAP — plnéni aktivit spoluprace, exportni sestava — seznam operaci MMR (pfedevsim vazba
na plnéni investi¢nich projekttd IROP 2021-2027 a individualni aktivity Skol a Skolskych zafizeni). Nasledné byl
dokument v pribéhu mésice Unora 2025 postoupen k vefejnému pfipominkovacimu Fizeni vSem aktériim
platformy MAP pro dzemi SO ORP Rokycany, a to ve formé uvefejnéni dokumentu na webu
https://www.rokycany.mapplzensko.cz/. K dokumentu nebyly pfijaty Zadné pfipominky, koneéné znéni
dokumentu k projednani a schvaleni RV MAP bylo predlozeno k datu 19.3.2025.
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II.  Vyhodnoceni RAP V. — Aktivity jednotlivych Skol a Skolskych zafizeni pro
obdobi 1.1.2024-31.12.2024

Aktivity jednotlivych Skol a Skolskych zafizeni byly vramci RAP V. naplnény projekty zjednoduSeného
vykazovani — Vyzva &. 02_22_002 Sablony I. pro MS a ZS OP JAK, které realizovaly $koly a $kolska zafizeni
v Uzemi ORP Rokycany jako individualni projekty.

Detailni vyhodnoceni Aktivit jednotlivych Skol a Skolskych zafizeni zahrnutych do RAP V. k datu
31.12.2024 je uvedeno ve formé prilohy €. 1, ktera je nedilnou souéasti tohoto dokumentu.

Celkem bylo planovano 156 individualnich aktivit Skol a Skolskych zafizeni v celkovém finanénim objemu 37,8
mil. K€. K datu vyhodnoceni RAP V. 31.12.2024 bylo ukon¢eno pouze 20 aktivit, ze strany poskytovatele
dotace (tj. MSMT) u nich nedoslo ke kraceni dotaénich prostfedkd Ostatni aktivity pokraduji i v roce 2025.
Nicméné diky kontinualni a cilené odborné podpofe RT MAP je mozné predikovat, Ze v ramci realizace vétSiny
projekt( nedojde k zasadnim problémdm. U jednoho projektu v disledku tematickych zmén v zaméreni aktivit
doslo ke vzniku finan&ni Uspory ve vySi 1 050 K¢, kterou nebude mozné vyuzit pfi realizaci a bude pfedstavovat
v roce 2025 vratku finanénich prostfedkt MSMT. U dal$iho projektu se nepodafilo obsadit pozici specialniho
Skolniho pedagoga kvalifikovanou osobou, a tudiz finanéni prostfedky ve vysi 611 460 K& budou v roce 2025
vraceny MSMT jako nevyuzité prostiedky.

Celkovy financ¢ni objem individualnich aktivit kol a §kolskych zafizeni vyuétovanych v ramci zprav o
realizaci a schvalenych MSMT k datu 31.12.2024 &inil 21,2 mil. K&, coz predstavuje 56,02 % finanéniho
pInéni RAP V.

K vyhodnoceni téchto aktivit byla vyuzita agregovana data MMR k Vyzvé €. 02_22_ 002 OP JAK, k datu
1.12.2024, zdroj: https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznam-operaci-(prijemcu) a interni
databaze PS pro financovani o realizovanych projektech Sablon OP JAK.

.  Vyhodnoceni RAP V. - Aktivity spoluprace $Skol a Skolskych
zarizeni/implementace MAP pro obdobi 1.1.2024-31.12.2024

RAP V. zahrnoval celkem 14 planovanych aktivit spoluprace Skol a Skolskych zafizeni, kdy vSechny tyto
aktivity predstavuji tzv. implementalni aktivit projektu MAP IV., které byly pInény v navaznosti na klicovou
aktivitu KAO4 projektu MAP 1V. Na naplnéni téchto aktivit bylo vymezeno v rozpoctu projektu MAP V. celkem
1,57 mil. K&, jedna se 0 100% kryti planované finan¢ni vySe téchto aktivit.

Konkrétni pfehled realizovanych aktivit spoluprace RAP V., v€etné& zhodnoceni jejich dopadu na cilové skupiny
a plnéni stanovenych cill, je uveden v samostatné evaluacni zpravé ,Sumarizujici evaluani zprava za
kalendarni rok 2024 o dopadu implementaénich aktivit na cilové skupiny projektu MAP V. ktera byla
zpracovana externim evaluatorem.

RAP V. byl hodnocen nasledovné:

v' Splnéno = aktivita splnéna v planovaném rozsahu;

v' Splnéno ¢astec¢né = aktivita spinéna z vétsSinové ¢asti, vécny obsah aktivity naplnén, nedodrzena
stanovena Cetnost aktivity pro obdobi RAP V.

v" Nesplnéno = aktivita nebyla spinéna.

Nasledujici tabulka €. 1 znazorfiuje vyhodnoceni jednotlivych Aktivit spoluprace zanesenych v RAP V.
z hlediska vécného pInéni obsahu, tabulka €. 2 reflektuje finanéni pInéni Aktivit spoluprace RAP V. a tabulka
¢. 3 rekapituluje pInéni z hlediska monitorovaciho indikatoru OP JAK.
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Tabulka 1 Vyhodnoceni RAP V. — vécny obsah plnéni

%

Popis polozky m;. plnéni Popis pInéni/opatteni

Celkem aktivit v RAP 14 100 %

2 toho . 0 0 % | Nerelevantni pro aktuélni vyhodnoceni RAP V.

Nesplnéno

Z toho Aktivity spoluprace, které byla splnény v niz&i hodinové dotaci, nez

Splnéno 1 7% . e

e x bylo stanoveno planem (konkrétné AS9).

castecné

z toho Aktivity spoluprace byly naplnény v ¢asovém obdobi RAP V.
< 13 93 % .

Splnéno v plném rozsahu.

Tabulka 2 Vyhodnoceni RAP V. — finanéni plnéni, aktivity s vazbou na KA04 Implementace MAP, ¢.1-14.

SpInéni/Castecné

Popis polozky Zavazek RAP V. splnéni % pInéni
RAP V.

Finanéni bilance RAP V. 1568 450 K& 1641928 K& 105 %

Tabulka 3 Vyhodnoceni RAP V. — pinéni monitorovacich indikator( s vazbou na Aktivity spoluprace

Monitorovaci indikator ééAvsse.k gpAllr;é\;\.i % plnéni
510 172 Pocet osvétovych akci 16 16 100,00 %
510 173 Pocet akci pro pedagogy 6 8 133,33 %
512 120 Pocet Skolnich a mimoskolnich aktivit 6 6 100,00 %
526 020 Pocet platforem pro odborna tematicka setkani 1 1 100,00 %
SUMA/pInéni celkového zavazku 29 31 106,90 %

Detailni vyhodnoceni AKTIVIT spoluprace/lImplementace MAP RAP V. je uvedeno ve formé pfrilohy €. 2,
ktera je nedilnou souéasti tohoto dokumentu.

Z vysledkovych tabulek Ize uginit nasledujici shrnuti:

Z celkového poctu planovanych 14 aktivit spoluprace se v rdmci RAP V. podafilo zcela splnit 13 aktivit, které
byly financovany prostifednictvim implementacnich aktivit projektu MAP V., coZ pfedstavuje plnéni RAP V.
z hlediska vécného obsahu v dané éasti na 93 %. Casteéné byla spiné&na 1 aktivita spoluprace (7 %
z hlediska vécného obsahu) - aktivita byla realizovana, ale v nizSi celkové hodinové dotaci, oproti planu —
nebyla prozatim dokoncena a je pfesunuta k plnéni do roku 2025. Celkovy finanéni objem zcela €i €astec¢né
zrealizovanych aktivit byl 1,64 mil. K&, coz predstavuje 105 % pInéni RAP V. Ddvodem drobného
navySeni celkovych nakladu je skuteCnost, ze oproti planu bylo zrealizovano vice akci pro pedagogy
(konkrétné o 2 vice — vyvstala neplanovana potfeba realizace téchto aktivit na zakladé poptavky Skol).

Z hlediska zavaznych, méfitelnych monitorovacich indikatord byl RAP V. spIinén na 106,90 %.

Z celkového hlediska plnéni méritelnych jednotek (suma ukazatelt tab. &.1 az ¢.3/3) byl plan RAP V.

splnén na 101,6 %.
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IV. Vyhodnoceni RAP V. - Aktivity Infrastruktury/investi¢cni potreby skol
a Skolskych zafizeni pro obdobi 1.1.2024-31.12.2024

Seznam investi€nich potfeb/aktivit infrastruktury Skol, Skolskych zafizeni a investic do infrastruktury pro
zajmové, neformalni vzdélavani a celozivotni u¢eni RAP V. byl uveden ve formé pfilohy €. 3, ktera je nedilnou
soucasti tohoto dokumentu.

Schvalena pfiloha dokumentu obsahovala 14 investiCnich zaméru realizovanych/planovanych 13 subjekty
(jeden ze subjektd meél v planu 2 investi¢ni aktivity). Jedna se o projekty, které jsou uvedeny v platném znéni
Strategického ramce MAP, verze 15, konkrétné pfilohy &. 3, €. 4, €. 5 a €. 6 (Souhrnny ramec pro investice
IROP 2021-2027) a jejich pfedpokladané pfedmétné pinéni (resp. zahajeni realizace) spadalo do ¢asového
obdobi RAP V. Tyto projekty reflektuji potfebu zvySeni kvality vzdélavani, a to zejména prostfednictvim
modernizace zakladni, pfedskolni a zajmové infrastruktury v Uzemi SO ORP Rokycany. Tyto projekty
predpokladaly celkovou finanéni investici v Uzemi ve vysi 248,6 mil. K&, z toho pfedpokladané vydaje z EFRR
¢ini 174,0 mil. K&.

V pribéhu trvani RAP V. se podafilo Uspés$né zahdijit realizaci pouze 3 investi¢nich projektd, konkrétné 1
projekt MS ve vysi 7,9 mil. K& a 2 projekty ZS ve vysi 59,0 mil. K& DGvodem nizkého plnéni je pfedevsim
zaméfeni vétSiny investiCnich zamérd na Integrovany regionalni operacni program 2021-2027 (IROP21+),
v jehoz dosud vyhlasenych vyzvach byl enormni pfevis Zadosti o podporu, a tudiz procentualni uspésnost ze
strany Zadatell byla nizka i pfes skutec¢nost, Ze projekty v RAP V. vykazuiji vysokou pfipravenost. DalSim
diivodem je také minimalni dotaéni podpora/&i zcela Zadna na urovni statniho rozpoétu CR (Podpora rozvoje
a obnovy obecni infrastruktury a obéanského vybaveni, MF CR).

Tabulka 4 Rekapitulace plnéni predpokladanych investic Skol, Skolskych zarizeni zahrnutych v RAP V.

Po&et zaméri Ocekavané celkové naklady na projekt v
Stav FYZICKEHO PLNENI mil. Ké
k 31.12.2024 (Vyhodnoceni

= = 0 2 2

RAP V.) s | z8 |§16| LY pln/%nl' ms | z8 | §16 €5V | % pingni
Projekt v realizaci, nebo
zajistén finanQni;droj pro 1 2 0 3| 214% 7,9 59,0 0 66,9 26,9 %
realizaci/PLNENI| PLANU
Zameér trva, presun do RAP VI. 4 6 1 11| 78,6 % 66,1| 110,6 5| 181,7 73,10 %
celkem 5 8 1 14 100 % 74,0| 169,6 5| 248,6 100 %

VétSina projektd (celkem 73,1 %) zlstava nadale evidovana ve Strategickém ramci MAP, v aktualni verzi €.
15, na 2. pololeti 2025 je planovan novy sbér investiCnich potieb a aktualizace Strategického ramce MAP.
K tomuto terminu bude vyhodnoceno, zde potfeba investi¢nich zamérl stale pretrvava.

Z hlediska méritelnych jednotek byl plan RAP V. naplnén na 26,9 %.

V. ZAVERIrekapitulace plnéni aktivit RAP V. pro obdobi pro obdobi 1.1.2024-
31.12.2024

Akéni plan byl vytvofeny na zakladé principu partnerstvi a komunitniho planovani a je vysledkem ¢&innosti
vSech pracovnich organd MAP v souladu s Organizacni strukturou MAP (zastupci $kol a Skolskych zafizeni,
zastupci pracovnich skupin MAP, zastupcl zfizovatelu $kol, zastupci organizaci zajmového a neformalniho
vzdélavani v izemi, rodi€l a realizacniho tymu MAP aj.).

Pfehled pInéni za jednotlivé celky RAP V. rekapituluje tabulka €. 5.
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Tabulka 5 Celkové % vyhodnoceni aktivit RAP V.

Popis polozky % plnéni zavazku
AKTIVITY jednotlivych skol a skolskych zafizeni 56.02 %
(aktivity Sablony I. pro MS a ZS, OP JAK) '
AKTIVITY spoluprace 101,6 %
AKTIVITY Infrastruktury
(aktivity SR MAP — z hlediska vécného plnéni poctu 26,9 %
dokoncenych projekti/investic)
Pramér

0
(ad 1. +ad 2. +ad3)/3v% el b

RAP V. na €asové obdobi od 1.1.2024 do 31.12.2024 byl souhrnné za vsechny 3 aktivity (ad kap. I, II.,
lll.) napInén na 61,5 %.

Pozitivné Ize hodnotit zejména Uspésnou realizaci individualnich aktivit Skol v ramci neinvestiénich projektu
Sablon I. pro MS a ZS, OP JAK se zapojenim 30 $kol, tj. 91 % $kol zapojenych do projektu MAP V.

Celkové procentni plnéni akéniho planu bylo vyrazné ovlivnéno tim, ze individualni projekty Skol a Skolskych
zafizeni jsou viceleté a k jejich vyuctovani dojde az v roce 2025, tj. v obdobi RAP VI. Co se tyCe investi¢nich
zamér(, pro skoly neni dostatek dotaénich pfilezitosti na narodni ani na evropské urovni. Jednotlivi zfizovatelé
Skol ve vétsiné pripadl také nedisponuji ve svych rozpoctech finanénimi prostfedky nezbytnymi k rozsahlejsim
investi¢nim akcim v oblasti Skolstvi a podpory vzdélavaci infrastruktury.

Vyhodnoceni RAP V. k datu 31.12.2024, verze 1.0, 111.2025 schvalil Ridici vybor MAP jako aktualni
platnou verzi dne 26.03.2025.

V Rokycanech dne 26.03.2025

r v Digitalné podepsal
INg. TOomMas g Tomss Hilka

° Datum: 2025.03.28
H u l ka 09:33:20 +01'00'

Ing. Tomas Hulka, predseda Ridiciho vyboru MAP IV.

VI.  PFilohy

Ptiloha 8.1 Seznam individualnich aktivit $kol a $kolskych zaFizeni MAP RAP V./VYHODNOCENI, verze 1.0
PFiloha €.2 Seznam aktivit spoluprace $kol a $kolskych zatizeni MAP RAP V./VYHODNOCENI, verze 1.0
PFiloha €.3 Seznam aktivit infrastruktury MAP RAP V./VYHODNOCENI, verze 1.0
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VII.  Seznam pouzitych zkratek
AP Akeni plan
MAP Mistni akéni plan

Projekt ,Mistni akéni plan rozvoje vzdélavani ORP Rokycany V. reg. &.:

MAP V. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008337

MS Matefska skola

OP JAK Operacni program Jan Amos Komensky

ORP Obec s roz§ifenou plsobnosti

RAP Roc¢ni akéni plan

RAP V. Ro¢&ni akéni plan pro obdobi od 1. 1. 2024 do 31.12.2024
RAP VI. Roc¢ni akéni plan pro obdobi od 1. 1. 2025 do 31.12.2025
RT MAP Realiza¢ni tym projektu MAP

RV MAP Ridici vybor MAP

SO ORP Spravni obvod obce s rozSifenou plsobnosti

SR MAP Strategicky ramec MAP

zZS8 Zakladni kola

ZUS Zakladni umélecka skola
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