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Prehled zmén v ramci aktualizace RAP V. na verzi 2.0, IX. 2024

Zmény v ramci aktualizace RAP V. z verze 1.0, IX. 2023 na verzi 2.0, 1X.2024 jsou provedeny pouze
na urovni Casti: Aktivity spoluprace (implementacni aktivity/opatifeni MAP), a to v dokumentu
hlavni textové ¢asti RAP V. a dale v priloze ¢. 2 s nazvem ,,Seznam aktivit spoluprace RAP V.
pro obdobi od 1.1.2024 do 31.12.2024“, kdy v této pfiloze ¢.2 se jedna zejména o Upravy
»Struéného popisu aktivity” (AS2, AS3, AS8, AS9, AS10 a AS11) a méfitelného indikatoru, ktery
bude k datu 31.12.2024 v izemi ORP Rokycany splnén (AS2 — navysSeni hodnoty z pavodnich 6 na
11, AS10 snizeni hodnoty z pavodni 1 na 0 — pfesun z hlediska ¢asové optimalizace pribéhu aktivity
do RAP VI. na obdobi 1.1. - 31.12.2025 za pfedpokladu, Ze zménové fizeni ze strany MSMT nebude
schvaleno do 11/2024).

Jedna se o drobné, charakteru nevyznamné zmény z hlediska vécného i finanéniho dopadu na RAP
V., jejichz potfeba vyvstala vlivem priibézné realizace a planovani, projektového Fizeni a pribézného
evaluaéniho vyhodnoceni implementaéni éasti projektu ,Mistni akéni plan rozvoje vzdélavani ORP
Rokycany IV., reg. €. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008337“ (Vyzva 02_23 017 AkEni planovani v uzemi -
MAP, Klicova aktivita KA4: implementace akénich planu).

v' Zména RAP V., verze 2.0 nema vliv/dopad na celkovy pocet 14 aktivit spoluprace obsazenych
v pfiloze €. 2 RAP V., ani na jejich tematické zaméreni.

v Zména RAP V., verze 2.0 nema vliv/dopad na schvalené znéni Uzemni strategie: Mistni
akéni plan rozvoje vzdélavani pro spravni uzemi obce s rozSifenou pusobnosti
Rokycany, verze 4.0, IX. 2023 ze dne 20.9.2023.

v Zména RAP V., verze 2.0 nema vliv/dopad na schvalené znéni Strategického ramce MAP
pro uzemi spravniho obvodu s rozsifenou pusobnosti ROKYCANY do roku 2025, verze
15.0, 1X. 2023 ze dne 20.9.2023.

Zmény v RAP V. v doprovodné textové Casti na verzi 2.0 jsou provedeny pouze s pfihlédnutim
k zahdjeni a realizaci projektu Mistni akéni plan rozvoje vzdélavani ORP Rokycany IV., reg.
€. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008337 (dale jen ,projekt MAP IV."), ke kterému doSlo ke dni 1.12.2023.
Jednd se o aktualizaci nazvu a registraéniho ¢&isla projektu, logolinku a souvisejicich udaja
o zpracovatelském tymu. Projekt MAP IV. probiha jiz v OP JAK, programové obdobi 2021-2027.
Pfedchozi verze dokumentu RAP V., verze 1.0 byla zpracovana za doby trvani projektu MAP IIl.
(Mistni akeéni plan rozvoje vzdélavani ORP Rokycany Ill., Cislo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022981), ktery probihal v OP VVV, programové obdobi 2014—2021.

Provedené zmény, Upravy textu, jsou vyznaceny ,zluté“, v pfipadé upravy pfilohy &. 2 -Tabulkovy
prehled aktivit ,Seznam aktivit spoluprace RAP V. pro obdobi od 1.1.2024 do 31.12.2024“ je dale
navic puvodni text pfeskrtnut a nahrazen novym textem, ktery je zvyraznén ,zelene®, a to z divodu
zachovani prehlednosti.
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. Uvod

Roc¢ni akéni plan pro uzemi SO ORP Rokycany na obdobi od 1.1.2024 do 31.12.2024 (dale jen
»RAP V.%) je implementovan v pfedkladaném znéni do celkové aktualizace Uzemni strategie: Mistni
akéni plan rozvoje vzdélavani pro spravni uzemi obce s rozsSifenou plisobnosti Rokycany,
verze 4.0, IX. 2023, ktera byla schvélena Ridicim vyborem MAP jako celistvyy dokument dne
20.09.2023.

Tato uzemni strategie je tvofena Analytickou €asti, ktera komplexné mapuje vzdélavani v uzemi,
Strategickym ramcem MAP do roku 2025 a dokumentem AkéEni plan, ktery vychazi ze Strategického
ramce MAP do roku 2025 a ktery definuje a popisuje vzdélavaci priority, konkrétni cile a slouzi jako
referenéni ramec pro tvorbu jednotlivych roénich akénich pland, ma charakter implementaéniho
a kontrolniho nastroje, stanovuje meéfitelné indikatory k dosaZzeni stanovenych cilll (nastavené
opatfeni a zplsob ovéfeni jeho naplnéni), ¢asové terminy uskute¢néni konkrétni aktivity, kterym dal
Ridici vybor MAP vy$8i miru pozornosti pfi plnéni danych cilQ, tj. RAP V. pfedstavuje soubor
¢innosti, které budou uskute¢nény v ¢asovém horizontu od 1.1.2024 do 31.12.2024 v oblasti
podpory predsSkolniho a zakladniho vzdélavani v feSeném uzemi SO ORP Rokycany.

Roc¢ni akéni plan RAP V. kontinualné navazuje na pfedchozi akéni plan RAP 1V. sestaveny pro obdobi
1.7.2022 - 31.12.2023, ktery vznikl jako vystup projektu MAP Il. (Mistni akcni plan rozvoje vzdélavani
ORP Rokycany Il., reg.6.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609). Akéni plan RAP IV. byl schvalen RV
MAP dne 30. 08. 2022, pokryva obdobi celého kalendainiho roku 2023 a naplfuje tyto znaky:

- v dobé trvani RAP IV. k datu jednani RV MAP 20.09.2023 nevznikla potfeba aktualizace akéniho
planu, v tzemi SO ORP Rokycany nevznikla potfeba zménového fizeni RAP.

Evaluaéni vyhodnoceni RAP V. sestaveného pro rok 2023 a RAP V. sestaveného pro rok 2024
probéhne dle postupll a podminek definovanych dokumentem ,,SEZNAM planovanych evaluaci,
jejich témat a cilt projektu MAP3“, verze 1.0, ktery byl schvalen na jednani Ridiciho vyboru MAP
dne 20.09.2023.

Vlastni implementacni proces RAP V. je souclasti realizace navazujici projektu ,Mistni akéni plan
rozvoje vzdélavani ORP Rokycany IV.% (dale jen ,MAP IV.%), ktery se nachazi v pfimé fyzicke realizaci
od 1.12.2023 do 31.12.2025 na zakladé schvalené dota¢ni zadosti (Vyzva ¢. 02_23 017 ,Akéni
planovani v uzemi — MAP*, OP JAK) a vydaného Rozhodnuti o poskytnuti dotace ¢. 23 _017/0008337-
01 ze dne 26.3.2024.

Predmétem procesu mistniho akéniho planovani RAP V. jsou Aktivity Skol a Skolskych zafizeni
(individualni), Aktivity spoluprace (implementaéni aktivity/opatieni MAP) a Aktivity/akce
Infrastruktury (investi¢ni potieby Skol a Skolskych zafizeni v navaznosti na platné znéni SR
MAP, verze 15.0, 1X.2023).

RAP V. pokryvajici obdobi kalendainiho roku 2024 je mozné v pripadé vzniklé potieby v Gzemi
aktualizovat, a to ve vSech svych castech, tj. Aktivity jednotlivych Skol a Skolskych zafizeni
(individualni) a Aktivity spoluprace Skol a Skolskych zarizeni (implementacni aktivity MAP)
i Aktivity infrastruktury (SR MAP). Aktualizace RAP podléha vzdy zménovému fizeni, které musi
byt pred implementaci vlastni zmény vzdy schvaleno RV MAP.

Procesni postup aktualizace individualnich aktivit Skol a implementacnich aktivit MAP:

Zména musi byt vzdy schvalena RV MAP a v souladu s metodikou Vyzvy €. 02_23_017
s nazvem ,,AkEni planovani v uzemi — MAP“ musi byt rovnéz predem schvalena i RO MSMT.

Procesni postup aktualizace aktivit infrastruktury:

Aktivity infrastruktury (SR MAP) jsou aktualizovany zcela samostatné, oddélené od ostatnich
¢asti RAP V., v souladu s metodickymi postupy MAP, v €etnosti max. 1x za 6 mésici — tato ¢ast
aktivit nepodléha predchozimu schvalovacimu fizeni RO MSMT, je schvalovana pouze RV MAP.
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Il. Zakladni struktura AKCNIHO PLANU

Predmeétna ¢ast

AT AT Popis aktivit Popis a ¢asovy interval akéniho planovani
Aktualizace/Planovani:
1x/12 meésicl, soucast aktualizace celkové Uzemni
strategie (Mistni akeni plan rozvoje vzdélavani pro
Samostatné  aktivity/projekty,  které  koly spravni Uzemi obce s rozSifenou pulsobnosti
Aktivity akolska zafizeni planuji realizovat ve | Rokycany, verze 4.0).
jednotlivych $kol vymezeném Casovém obdobi a maji vazbu na ] L
a 8kolskych cile a priority Strategického ramce MAP. Celkem budou zpracovany 2 AkEni plany.
. Zahrnuty jsou predevSim neinvesticni
z.arllze.nll . projekty zjednoduseného financovani, tzv. . RAP na N L.
(individualni) Sablony I. pro M$ a ZS, OP JAK, Vyzva Pfehled RAP obdobi/rok Pocet mésicl
¢.02_22 002. 01/2024— | 12 (prediozené
RAP V. (AP) 12/2024 znéni RAP)
RAP VI. (AP) | 01/2025— 12
12/2025
i;imi“;laa'ﬁiﬁ Popis aktivit Popis a ¢asovy interval akéniho planovani
Aktualizace/Planovani:
1x/12 mésicl, soucast aktualizace celkové Uzemni
strategie (Mistni ak&ni plan rozvoje vzdélavani pro
Seznam  konkrétnich  opatfeni/aktivit  &kol | SPravni Uzemi obce s rozSifenou pUsobnosti

vedouci k naplnéni cili SR MAP. Spolecné

Rokycany, verze 4.0).

Aktivity akce aprojekty vsSech zainteresovanych
spoluprace Skol stran acilovych skupin platformy MAP - | Celkem budou zpracovany 2 Akeni plany.
a Skolskych neinvesticni projekty a projektové akce,
zatizeni které budou vétsinové financovany ze zdroju N RAP na N L.
projektu MAP IV. = klicova aktivita | | PTehled RAP | & birok | Focet mesicl
Implementace MAP. 01/2024— 12 (predlozené
RAPV.(AP) | 122024 | znéni RAP)
RAP VI. (AP) | 01/2025— 12
12/2025
Aktualizace/Planovani:
1x/12 mésicl, soucast aktualizace celkové Uzemni
strategie (Mistni akeni plan rozvoje vzdélavani pro
spravni Uzemi obce s rozSifenou pusobnosti
Rokycany, verze 4.0), dale samostatné Dohoda
o investi¢nich prioritach SR MAP, verze 15 ze
Investiéni projekty definované v odpovidajici | dne 20.09.2023 a dale dle potfebnosti aktualizace
Aktivity verzi SR MAP, které fesi zvyseni kvality | VUzemi, vzdy vSak nejdiive 1x za 6 mésicd —
. i oo . . Soo . | aktualni znéni uvefejnéno vzdy na webu Uzemni
infrastruktury (SR | vzdélavani Skol a Skolskych zafizeni v izemi . = L X
) dimenze MMR (Ministerstvo pro mistni rozvoj CR —
MAP) SO ORP Rokycany pro obdobi IROP 2021-

2027.

Strategické ramce MAP 2021+ (mmr.cz)

. RAP na . s
Prehled RAP obdobi/rok Pocet mésicl
01/2024— 12 (predlozené
RAPV. (AP) 12/2024 znéni RAP)
RAP VI. (AP) | 01/2025- 12
12/2025
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https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/map-kap/strategicke-ramce-map-2021
https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/map-kap/strategicke-ramce-map-2021
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lll. Priority a cile SR MAP pro uzemi SO ORP Rokycany a vazba aktivit RAP V.
na stanovené priority a cile MAP do roku 2025

Priorita 1

Rozvoj infrastruktury Po dp:::ao;:'t:f:sniho Priorita 3 Priorita 4
a zkvalitnéni urovné vzdélavani Rozvoj gramotnosti Podpora
materialné-technické a motivace a potencialu zajmového
vybavenosti Skol racovniki kazdého ditéte a neformalniho
a subjektl pro zajmové, l\)/e SKolstvi a zaka vzdélavani
neformalni a celozivotni
vzdélavani
Cile Cile Cile Cile
1.1. Rekonstrukce 2.1. Zajisténi 3.1. PodpL"Jrné 4.1. Podpora
L dostupnosti aktivity pro Skolnich
budov MS, ZS, kvalitnich zajisténi a mimoskolnich
ZUS a SVC, vzd&lavacich rovného aktivit pro déti
stavebni programu pro pristupu ke a zaky.
atechnicke pracovniky kol vzdélavani
upravy stavajici a kolskych arozvojnadani 42 Stabilizace
infrastruktury zafizeni, véetné pro viechny role Zakovskych
a budovani nové zajisténi aktéry lamentc
infrastruktury skol dostate&nvch A pariamentu
. ) ycC vzdélavani. v ob&anském
a Skolskych odbornych ; vzdélavani v ZS
zafizenich, véetné personalnich 3.2. Podpora rozvoje
uprav venkovnich kapacit. Ctenafske
ploch. a matematické
2.2. Podpora ¢innosti gramotnosti
1.2. Zajidténi modernich vychovnych a zvySovani
vyukovych poradcl cizojazyénych
prostredka, a posileni role dovednosti
materialné- kariérového u déti a zakd.
technick’éhov . poradenstvi. 3.3. Podpora rozvoje
\IiK/t\)laveSrU\,l MR 2.3. Motivace polytechniky
a : a podpora a digitalni
1.3. Efektivni Serpani Eaegggg;'fh e
finan€nich ’ '
prostfedku 3.4. Snizeni poctu
z narodnich 24k ve tfidach,
a evropskych individualni
nastroji dotacni pFistup.
podpory pro .
regionalni $kolstvi. 3.5. ngr‘:g:i aéerOPZVOJ
a souvisejicich
personalnich
kapacit.
3.6. Vybudovani
efektivni
a udrzitelné
spoluprace
aktéra vzdélavani
v uzemi ORP pro
systémovou praci
se zaky s OMJ
a se Zaky cizinci.
S ° , >~
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Priorita 5
Spoluprace vsech
relevantnich aktért
ve vzdélavani

Cile

5.1. RozSifovani
partnerstvi,
sitovani,
sdileni
pfikladG dobré
a inspirativni
praxe.

5.2. Kontinualni
a efektivni
spoluprace
vSech
mistnich
aktérd v uzemi
SO ORP
Rokycany
v oblasti
vzdélavani.
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Vazba aktivit RAP VI. na stanovené priority a cile MAP
AKTIVITY / OPATRENI do roku 2025

Aktivity jednotlivych Skol a
Skolskych zarizeni (AS)
Obdobi: 1.1.2024 — 31.12.2024

Aktivity spoluprace (AS)
Obdobi: 1.1.2024 — 31.12.2024

Aktivity/akce infrastruktury skol
Obdobi: 1.1.2024 — 31.12.2024

Realizovany budou implementacni
aktivity/opatfeni MAP vychazejici ze SR

MAP, verze 15, neinvesti¢niho typu. Aktualni seznam aktivit je Projektové zaméry uvedené ve
Bude se jednat o vzdéldvaci akce predmétem prilohy &. 1 tohoto SR MAP, Investi¢ni priority-
pro pracovniky ve vzdélavani planu RAP V. seznam projektovych zaméra
(workshopy, setkavani  a odborné pro investi¢ni intervence IROP
diskuze, aktivity s cilem zvysit kvalitu 2021-2027 zpracovany pro
vzdélavani regionalniho Skolstvi uzemi MAP SO ORP Rokycany,
a eliminovat jakékoliv souvisejici verze SR MAP ¢.15.

socialni a vzdélanosti nerovnosti,

kolegialni  podpora na  Skolach- Aktualni seznam projektd
spoluprace na spoleénych projektech, infrastruktury pro obdobi
sdileni dobré a inspirativni praxe) Skolni roéniho akéniho planu je
a mimoskolni aktivity pro déti a zaky predmétem pfilohy ¢&. 3
zapojenych $kol, komunitni a osvétova tohoto planu RAP V.

setkdvani napfic CS platformy MAP,
dale je zahrnuto pokracovani odborné
pomoci CS platformy MAP v oblasti
projektového fizeni a  dota¢niho
managementu.

Aktualni seznam aktivit je predmétem
prilohy €. 2 tohoto planu RAP V.

Aktualni informace o priibéhu mistniho akéniho planovani v izemi SO ORP Rokycany jsou pravidelné zvefejfiovany
na webovych strankach, kde jsou k dispozici podrobné informace o aktivitdch realizacniho tymu MAP, Cinnosti
Ridiciho vyboru a pracovnich skupin, dale jsou zde dostupné veskeré strategické VYSTUPY k mistnimu ak&nimu
planovani v uzemi SO ORP Rokycany napfi¢ projekty MAP 1., MAP Il. a MAP Ill. Webové stranky projektu MAP
ORP Rokycany: https://rokycany.mapplzensko.cz/.

IV. Seznam aktivit Skol RAP V. pro obdobi od 1.1.2024 do 31.12.2024

Detailni seznam individualnich aktivit Skol a Skolskych zafizeni RAP V. je uveden ve formé
prilohy €. 1, ktera je nedilnou souéasti tohoto dokumentu.

Celkem seznam v této Casti zahrnuje 153 individualnich aktivit Skol a Skolskych zafizeni,
neinvesti¢niho typu, v celkovém finanénim objemu 37,8 mil. Ké. Jedna se o projekty
zjednoduseného vykaznictvi, Vzdélavaci priorita 2 OP JAK, tzv. projekty SABLON, konkrétné Vyzva:
¢. 02_22 002 s nazvem SABLONY PRO MS A ZS |, OP JAK. Do té&chto projekt(l je zapojeno celkem
30 pravnickych subjektll kol (dle RED 1Z0O) z uzemi SO ORP Rokycany, coZ predstavuje cca 91 %
celkového poétu Skol plsobicich na daném Gzemi.

Logicky ramec vazeb téchto aktivit na strategické vzdélavaci cile MAP je souéasti pfilohy &.1.

Pracovni skupina pro Rovné prilezitosti v souladu s Postupy MAP navrhuje a podporuje
aktivity zamérené na nastaveni rovnych prilezitosti a snizeni selektivnosti uvniti Skol nebo v
uzemi. Tyto aktivity jsou stejné jako v predchozich RAP, oznaéeny poznamkou
+PRILEZITOST“. Jedna se o individualni aktivity $kol ve formé& tzv. projektd $ablon — zejména
spektrum Sablon personalni podpory (Skolni asistent, 8kolni specialni pedagog, Skolni psycholog, aj.)
a dale rlizné formy aktivit cilené na prevenci Skolniho netuspéchu déti/zakl (napf. odborné zaméfena
tematicka a komunitni setkavani v MS/v ZS).

Dale jsou soucdasti RAP v této ¢asti zahrnuty aktivity Skol v oblasti modernich didaktickych
forem vedoucich k rozvoji klicovych kompetenci déti a zaka, jedna se o aktivity, které jsou
oznaéeny poznamkou ,MODERNiI FORMY UCENI“, jedna se o aktivity $ablon: Inovativni
vzdélavani déti v MS/ZS/SD/SK/ZUS.
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V. Seznam aktivit spoluprace RAP V. pro obdobi od 1.1.2024 do 31.12.2024

Detailni seznam aktivit spoluprace RAP V. je uveden ve formé prilohy €. 2, ktera je nedilnou
soucasti tohoto dokumentu.

Celkem seznam vtéto cCasti zahrnuje 14 aktivit spoluprace skol a S$kolskych zafizeni,
neinvesti¢niho typu, v celkovém finanénim objemu 1,6 mil. KE. Financovani aktivit je pfedpokladano
jako vicezdrojové — finanéni zdroje projektu MAP V. — dotaéni podpora OP JAK = vétSinova ¢ast
aktivit a dale pak finanéni zdroje nositele mistniho akéniho planovani v izemi, tj. mésta Rokycany.

Logicky ramec vazeb téchto aktivit na strategické vzdélavaci cile MAP je soucasti pfilohy ¢.2.

Pracovni skupina pro Rovné pfilezitosti v souladu s Postupy MAP navrhuje a planuje aktivity
zaméfené na nastaveni rovnych pfilezitosti a snizeni selektivnosti uvnitf kol nebo v izemi. Jednou z
takovych aktivit, oznaéenych v RAP V. jako ,,PRILEZITOST jsou tyto aktivity:

g;?&ggﬁg} ,@5{( LY Nazev aktivity spoluprace

AS3 Vzdglavaci program na podporu rozvoje CTENARSKE
GRAMOTNOSTI/CTENARSKE DILNY v MS

AS4 Vzdglavaci program na podporu POLYTECHNICKEHO vzdglavani v MS
a 1.stupni ZS/MALA TECHNICKA UNIVERZITA

AS5 Vzdélavaci program na podporu ROZVOJE PODNIKAVOSTI, KREATIVITY
z2akd v MS a 1. stupen ZS/CENTRUM STAVITELSTVI PLASY

AS6 Vzdélavaci program na podporu POLYTECHNICKEHO vzdélavani
v ZS/ITERMOVIZE do ZS

AS7 Projekt BADATEL pro zaky ZS

AS8 Projekt VEDEC pro zaky ZS

AS13 Informacni akce a workshopy pro rodice

Dale jsou v souladu s Postupy MAP zahrnuty v RAP aktivity spoluprace se zapojenim
modernich didaktickych forem, oznaéeny jsou jako ,Aktivita se zapojenim modernich
didaktickych forem*, jedna se o tyto aktivity:

Spl(s;liljrp])}r/ékc%? /_'\A‘Sk LY Nazev aktivity spoluprace
AS3 Vzdélavaci program na podporu rozvoje CTENARSKE
GRAMOTNOSTI/CTENARSKE DILNY v MS
AS4 Vzdélavaci program na podporu POLYTECHNICKEHO vzdélavani v MS
a 1.stupni ZS/MALA TECHNICKA UNIVERZITA
AS5 Vzdélavaci program na podporu ROZVOJE PODNIKAVOSTI, KREATIVITY
zakd v MS a 1. stupen ZS/CENTRUM STAVITELSTVI PLASY
AS6 Vzdélavaci program na podporu POLYTECHNICKEHO vzdélavani
v ZS/TERMOVIZE do ZS
AS7 Projekt BADATEL pro zaky ZS
ASS8 Projekt VEDEC pro zaky ZS
Vzdé&lavaci program na podporu profesniho rozvoje pedagogt ZS —
AS9 VIRTUALNI REALITA (1 BLOK vzdélavani v rozsahu 15 hodin), 5-8kelicich-
aney
Vzdé&lavaci program na podporu profesniho rozvoje pedagogt MS
AS10 a 1.stupné ZS — PREDSKOLNI PEDAGOGIKA (1 BLOK vzdé&lavani, 5
Skolicich dnu)
AS11 Odborné seminare, workshopy pro PEDAGOGY ZS a MS vedouci
k OSOBNOSTNE PROFESNIMU ROZVQOJI
AS12 Vzdélavaci program na podporu profesniho rozvoje pedagogu MS
a 1.stupné ZS — LOGOPEDIE (1 BLOK vzdélavani, 4 skolici dny)
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VI. Seznam aktivit infrastruktury RAP V. pro obdobi od 1.1.2024 do 31.12.2024

Seznam investi€nich potieb/aktivit infrastruktury Skol, Skolskych zafizeni a investic do
infrastruktury pro zajmové, neformalni vzdélavani a celozivotni uéeni RAP V. je uveden ve
formé prilohy €. 3, ktera je nedilnou soucéasti tohoto dokumentu.

Celkem seznam v této ¢asti zahrnuje 14 investi¢nich projektd Skol a Skolskych zafizeni, které jsou
realizovany 13 subjekty Skol (jeden subjekt ma v planu 2 investi¢ni aktivity). Jedna se o projekty, které
jsou uvedeny v platném znéni Strategického ramce MAP, verze 15, konkrétné pfilohy ¢&. 3, €. 4, €. 5
a 6.6 (Souhrnny rdmec pro investice IROP 2021-2027) a jejich pfedmétné pInéni (resp. zahajeni
realizace projektu) spada do ¢asového obdobi RAP V. Tyto projekty reflektuji potfebu zvySeni kvality
vzdélavani, a to zejména prostfednictvim modernizace predskolni a zakladni infrastruktury Skol
v uzemi SO ORP Rokycany. Tyto projekty pfedpokladaji celkovou finanéni investici v Uzemi ve vysSi
248,6 mil. K&, z toho z toho pfedpokladané vydaje z EFRR €ini 174,0 mil. K&.

Aktivity infrastruktury maji vazbu na tyto strategické vzdélavaci cile MAP:

1.1 Rekonstrukce a modernizace budov MS, ZS, ZUS a SVC, stavebni a technické Upravy stavajici
infrastruktury a budovani nové infrastruktury $kol a $kolskych zafizenich, vcetné uprav
venkovnich ploch.

1.2 Zajisténi modernich vyukovych prostfedkd, materialné-technického vybaveni, véetné HW
a SW.

1.3  Efektivni ¢erpani financnich prostredkt z narodnich a evropskych nastroju dota¢ni podpory pro
regionalniho Skolstvi

5.2  Kontinualni a efektivni spoluprace vSech mistnich aktéri v tzemi SO ORP Rokycany v oblasti
vzdélavani.

VII. Zavér

Akeéni plan je vytvoreny na zakladé principa partnerstvi a komunitniho planovani a je vysledkem
¢innosti vSech pracovnich organd MAP v souladu s Organizacéni strukturou MAP (zastupci $kol
a Skolskych zafizeni, zastupci pracovnich skupin MAP, zastupcl zfizovatell $kol, zastupci organizaci
zajmového a neformalniho vzdélavani v tzemi, rodicl a realizaéniho tymu MAP aj.).

RAP V. schvalil Ridici vybor MAP jako aktualni platnou verzi &. 02 ke dni 11.09.2024.

Ing Toma’g Digitalné podepsal Ing.

Tomas Halka
H lOJ | ka Datum: 2024.09.13 V Rokycanech dne 11.09.2024
07:10:18 +02'00'

Ing. Tomas Hulka, pfedseda fidiciho vyboru MAP v ORP Rokycany

Prilohy:

Priloha &.1 Seznam individualnich neinvesticnich aktivit kol a Skolskych zafizeni MAP RAP V.,
verze 1.0, ze dne 20.9.2023
Pfiloha ¢.2 Seznam neinvestiCnich aktivit spoluprace MAP RAP V., verze 2.0, ze dne 11.9.2024

Priloha ¢.3 Seznam investi¢nich aktivit/akci infrastruktury Skol MAP RAP V., verze 1.0, ze dne
20.9.2023
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Seznam pouzitych zkratek

AP

MAP

MAP II.

MAP Il

MAP 1V.

OP JAK

OP VVV

ORP

RAP

RAP IV.

RAP V.

AkeEni plan
Mistni akeni plan

Mistni akéni plén rozvoje vzdélavani ORP Rokycany II.,
reg.¢.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609

Projekt "Mistni akéni plan rozvoje vzdélavani ORP Rokycany IIL.",
reg.¢.CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022981

Projekt "Mistni akéni plan rozvoje vzdélavani ORP Rokycany IV."
reg.¢. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008337

Operaéni program Jan Amos Komensky

Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani

Obec s rozsifenou plsobnosti

Ro¢ni akéni plan

Ro¢ni akéni plan pro obdobi od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2023
Roc&ni akéni plan pro obdobi od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024
Spravni obvod

Strategicky ramec MAP

Stfedisko volného ¢asu

Zakladni Skola

Zakladni umélecka Skola
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